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V tejto práci sa zaoberám znalostnými oblasťami projektového managementu, konkrétne
oblasťami času, nákladov a komunikácie. Pomocou teoretického základu z tejto práce budem
implementovať nástroj pre podporu kontroly stavu projektu a zasielanie správ zaintereso-
vaným stranám.
Abstract
This term project deals with knowledge areas of project management, specifically areas of
time, cost and communication. This is a theoretical basis for the next implementation of
tool for monitoring and reporting on project progress.
Klíčová slova
Projektový management, Znalostné oblasti projektového managementu, Čas, Náklady, Ko-
munikácia, EVM metóda, Zainteresované strany, Kontrola, Stav, Správa, Vizualizácia, Roz-
počet, SSD metóda
Keywords
Project management, Knowledge areas of project management, Time, Cost, Communi-
cation, EVM method, Stakeholders, Control, Progress, Report, Visualization, Budget, SSD
method
Citace
Tomáš Straka: Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o stavu projektu, diplomová
práce, Brno, FIT VUT v Brně, 2012
Nástroj pro podporu kontroly a podávání zpráv o
stavu projektu
Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením doc.RNDr.
Jitky Kreslíkové, CSc.




Za odbornú pomoc a vedenie pri vypracovaní tejto práce by som chcel poďakovať doc.RNDr.
Jitce Kreslíkové, CSc. .
c© Tomáš Straka, 2012.
Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě informa-
čních technologií. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění
autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.
Obsah
1 Úvod 4
2 Management projektov 5
2.1 Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Znalostné oblasti projektového managementu . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Riadenie času v managemente projektov 8
3.1 Definovanie činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.1 Vstupy procesu definovania činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.2 Nástroje a techniky definovania činností . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.3 Výstupy definovania činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Radenie čínností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.1 Vstupy procesu radenia činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Nástroje a techniky definovania činností . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.3 Výstupy radenia činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.3 Odhadovanie trvania činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.1 Vstupy procesu odhadu trvania činností . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3.2 Nástroje a techniky odhadu trvania činností . . . . . . . . . . . . . . 13
3.3.3 Výstupy odhadu trvania činností . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4 Odhad zdrojov pre činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.1 Vstupy odhadu zdrojov pre činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.4.2 Motódy a techniky odhadu zdrojov pre činnosti . . . . . . . . . . . . 14
3.4.3 Výstupy odhadu zdrojov pre činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5 Zostavenie časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.1 Vstupu zostavenia časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.5.2 Nástroje a techniky zostavenia časového plánu . . . . . . . . . . . . 16
3.5.3 Výstupy zostavenia časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6 Kontrola časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.1 Vstupy procesu kontroly časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6.2 Metódy a nástroje procesu kontroly časového plánu . . . . . . . . . . 18
3.6.3 Výstupy procesu kontroly časového plánu . . . . . . . . . . . . . . . 18
4 Management nákladov projektu 20
4.1 Odhad nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1.1 Vstupy odhadu nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4.1.2 Metódy a techniky odhadu nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1.3 Výstupy odhadu nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Stanovenie rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1
4.2.1 Vstpupy procesu stanovenia rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.2.2 Metódy a techniky procesu stanovenia rozpočtu . . . . . . . . . . . . 24
4.2.3 Výstupy procesu stanovenia rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Kontrola nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3.1 Vstupy procesu kontroly nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3.2 Metódy a techniky procesu kontroly nákladov . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.3 Výstupy procesu kontroly nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5 Management projektovej komunikácie 29
5.1 Identifikácia zainteresovaných strán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1.1 Vstupy procesu identifikácie zainteresovaných strán . . . . . . . . . . 30
5.1.2 Metódy a techniky procesu identifikácie zainteresovaných strán . . . 30
5.1.3 Výstupy procesu identifikácie zainteresovaných strán . . . . . . . . . 31
5.2 Plánovanie komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2.1 Vstupu procesu plánovania komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2.2 Metódy a techniky procesu plánovania komunikácie . . . . . . . . . 32
5.2.3 Výstupy procesu plánovania komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.3 Distribúcia informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3.1 Vstupy procesu distribúcie informácií . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.3.2 Metódy a techniky procesu plánovania komunikácie . . . . . . . . . 36
5.3.3 Výstupy procesu plánovania komunikácie . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Riadenie očakávaní zainteresovaných strán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.4.1 Vstupy procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných strán . . . . 37
5.4.2 Metódy a techniky procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných strán 38
5.4.3 Výstupy procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných strán . . . . 38
5.5 Zasielanie správ o výkone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.5.1 Vstupy procesu zasielania správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.5.2 Metódy a techniky procesu zasielania správ . . . . . . . . . . . . . . 40
5.5.3 Výstupy procesu zasielania správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6 Kontrolné procesy a metódy operatívneho riadenia projektu 41
6.1 Metódy procesu kontroly managementu času . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.1 Výkonnostný posudok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.2 Analýza odchyliek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.3 Software managementu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.4 Vyrovnávanie zdrojov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.5 Analýza scenárov čo-keď . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.1.6 Nastavenie predstihu a meškania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.1.7 Kompresia plánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.1.8 Plánovací nástroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2 Metódy procesu kontroly nákladov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2.1 Metóda riadenia dosiahnutej hodnoty projektu EVM . . . . . . . . . 42
6.3 Metódy procesu zasielania správ o projekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.3.1 Analýza odchylky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.3.2 Metódy predpovedí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.3.3 Komunikačné metódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.3.4 Systém zasielania správ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2
7 Analýza a návrh aplikácie 47
7.1 Neformálna špecifikácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7.2 Diagram prípadov užitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.3 Vstupné dáta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.4 Metódy kontroly a funčnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.5 Grafické užívateľské rozhranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8 Implementácia 53
8.1 Programovací jazyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.2 Vyvojové prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
8.3 Externé knižnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.1 Knižnica dom4j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.2 Knižnica itextpdf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.3 Knižnica jcalendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.4 Knižnica jfreechart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.3.5 Knižnica mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
8.4 Popis aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.4.1 Grafické užívateľské prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
8.4.2 Metódy kontroly stavu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.4.3 Tvorba grafov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
8.4.4 PDF správa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8.4.5 Odoslanie správy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.5 Metódy kontroly stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.5.1 EVM metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8.5.2 SSD metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
8.5.3 Percentuálna metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8.5.4 Váhová metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9 Demonštrácia funkčnosti 64
9.1 Výber projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
9.2 Test funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.2.1 Základ EVM metódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9.2.2 Pokročilá EVM metóda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
9.2.3 Ostatné metódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.3 Hodnotenie aplikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9.4 Možnosti rozšírenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
10 Záver 74




Cieľom každého z nás je byť v živote úspešný. O úspešnosti jednotlivca, alebo skupiny roz-
hodujú detaily, o ktorých existencii väčšina z nás ani nevie. Úspech každý z nás vnímame
trocha inak a pre každého z nás je úspech niečo iné. Uspieť môžeme na rôznych úrovniach, či
už od maličkostí v našich osobných životoch, rôznych pracovných a kariérnych poliach a nie-
kedy na tej najvyššej úrovni, kde náš úspech môže ovplyvniť aj celý svet. Preto sa snažíme
eliminovať škodlivé faktory, ktoré nám brania v dosiahnutiu úspechu. Predovšetkým, keď
sa na činnosti, za pomocou ktorej sa snažíme dosiahnuť úspech podieľa viacero osôb. Nielen
v týchto prípadoch, ale povedzme, že hlavne je veľmi dôležité, aby sme nastavili vhodné
kontrolné a hodnotiace mechanizmy, ktoré nám pomôžu zabrániť prípadnému neúspechu.
Táto práca sa zaoberá niektorými znalostnými oblasťami projektového managementu, a to
konkrétne času, nákladov a komunikácie. Detailnejšie sa zaoberáme kontrolnými procesmi
v týchto znalostných oblastiach. Po teoretickej analýze kontrolných procesov, spracujem ná-
vrh aplikácie pre kontrolu stavu projektov. Špecifikujem jednotlivé požiadavky, navrhnem
možné riešenia. V kapitole zaoberajúcou sa návrhom taktiež uvediem diagramy prípadov
užitia pre navrhnutú aplikáciu.
Nasleduje kapitola, ktorá popisuje implementačnú časť , spôsoby a metódy vytvorenia
aplikácie, popis funkčnosti jednotlivých častí a stručné návody na použitie pre jednotlivé
funkcie.
Vytvoril som niekoľko jednoduchých plánov projektov, ktoré používam v kapitole de-
monštrácia funkčnosti ako vstup aplikácie. Pre jednotlivé metódy uvádzam praktické ukážky
výpočtov hodnôt jednotlivých metód a tie vždy porovnám s výstupom aplikácie s tými is-
tými vstupnými dátami.
Semestrálny projekt s rovnakým názvom, slúžil tejto diplomovej práci ako teoretický
základ. Práve kapitoly (2, 3, 4, 5, 6) zaoberajúce sa teoretickým rozborom problematiky




Na začiatku tejto práce by sme si mali objasniť niektoré základné pojmy, ktoré budú neskôr
nosnou kostrou tejto práce a úplné porozumenie týchto pojmov je veľmi dôležité. Zoznámime
sa postupne s pojmami projekt, projektový management a rozoberieme niektoré znalostné
oblasti managementu projektov.
2.1 Projekt
V tejto práci sa s týmto slovom budeme zaoberať veľmi často, preto je vhodné si tento pojem
rozobrať a uvedieme jeho význam v kontexte managementu projektov. Projekt je časovo
ohraničená a ucelená sada činností a procesov, ktorých cieľom je zavedenie, vytvorenie,
alebo zmena niečoho konkretného. Projekt musí byť riadený a je charakterizovaný jeho
typickými znakmi:
• Cieľ - projekt musí mať jasný cieľ, výsledok či úžitok, teda niečo čo má realizovať,
vytvoriť či zmeniť.
• Čas - projekt je v čase obmedzený sled činností, obvykle v ráde mesiacov, ale tento
časový údaj sa môže líšiť v závislosti na obtiažnosti daného projektu.
• Jedinečnosť - jedná sa o neopakovateľný, unikátny sled činností, ktorý vyžaduje
špecifický spôsob riadenia.
Môžeme uviesť aj ďalšie definície napríklad podľa smernice ISO 10006 [2]: Projekt je jedi-
nečný proces zostávajúci z rady koordinovaných a riadených činností s dátumami zaháje-
nie a ukončenia, prevedené k dosiahnutiu cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám,
vrátane obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi. Podľa štandardu PMBOK [5] je pro-
jekt definovaný nasledovne: Projekt je dočasné úsilie s cieľom vytvoriť unikátny produkt,
alebo službu. Každé vyhotovenie projektu prechádza určitými fázami, tieto fázy sú veľmi
podobne definované v jednotlivých štandardoch a normách, ktoré sa ale úplne zhodujú na






2.2 Znalostné oblasti projektového managementu
Každá z nasledujúcich oblastí je definovaná a typická svojimi vlastnosťami a frekvenciou jej
užitia. Tieto oblasti môžu pokrývať rôzne fázy projektu a k úspešnému zvládnutiu projektu
je nutné prejsť postupne každou touto oblasťou. Oblasti sú tu popísané iba veľmi stručne,
niektorým z nich sa budeme v ďalších kapitolách venovať podrobnejšie. Znalostných etáp
je deväť a sú nasledovné:
• Koordinácia a integrácia projektu - veľmi dôležitá oblasť, ktorá je obsiahla v ka-
ždej procesnej skupine a zaisťuje integráciu a náväznosti na rôzne elementy toho
istého projektu alebo aj iného. Taktiež slúži na koordináciu zmien v celom priebehu
projektu. Skladá sa z procesov vytvárania plánu projektu, realizácie plánu projektu
a integrovaná kontrola zmien, ktorá sa prelína celým projektom.
• Riadenie rozsahu - táto oblasť sa zaoberá a analyzuje rozsah projektu. Pod po-
jmom rozsah projektu si teraz predstavujeme jeho definíciu a rozklad na menšie jed-
notky činností. Skladá sa z nasledujúcich procesov: inicializácia(obsahuje obecnejšie
postupy možnosti vzniku projektu), plánovanie rozsahu(zahŕňa postupy tvorby har-
monogramu, zameriava sa na plánovanie časových odhadov a je spojený s procesom
definovania rozsahu), definovanie rozsahu(popisuje techniku rozkladu činností WBS),
validácia rozsahu(zameriava sa hlavne na to, aby bolo vykonávané iba to čo je poža-
dované v procese definícia rozsahu) a kontrola zmien v rozsahu(reaguje na zmeny
požiadavkou, ktoré vznikajú v priebehu projektu).
• Riadenie času - oblasť riadenie času sa zaoberá predovšetkým plánovaním časových
aspektov projektu vo vzťahu k ostatným atribútom ako sú ľudské zdroje, rozpočet,
náklady a rôzne iné. Obsahuje procesy: definícia činností (popis ako definovať a vytvá-
rať činnosti na základe WBS a jeho väzby na odhadovanie času), rozčlenenie činností
(zaoberá sa popisom a technikám sekvencovania rôznych činností), odhad pracností,
vytváranie harmonogramu, kontrola harmonogramu.
• Riadenie nákladov - zameriava sa na plánovanie a riadenie nákladov projektu. Pro-
cesy tu taktiež obsahujú správu zdrojov, ktoré zahrňujú prehľad všetkých zdrojových
potrieb (materiál, financie a pracovníci). Obsahuje procesy: plánovanie zdrojov, od-
had nákladov, rozvrhnutie nákladov, kontrola nákladov. Tieto procesy vychádzajú
opäť z väzby na WBS, podnikovej stratégie a možností financovania.
• Riadenie kvality - v tomto prípade sa kvalita nevzťahuje ku kvalite produktu/služby,
ale riadenie kvality je tu chápané ako zaistenie kvalitného priebehu projektu a jeho
kontroly. Obsahuje procesy: plánovanie kvality, zaistenie kvality, kontrola kvality.
• Riadenie ľudských zdrojov - tu sa popisujú spôsoby a procesy vyhľadávania nových
zamestnancov, vývoja organizačnej štruktúry a definovanie úloh v týme a zlepšova-
nie výkonnosti týmu a techniky jeho zostavovania. Obsahuje procesy: organizačné
plánovanie, získavanie ľudských zdrojov, vedenie a rozvoj týmu.
• Riadenie komunikácie - definícia a popis procesov, ktoré sa týkajú predovšetkým
integrácie informácií, ich efektívneho šírenia a zaistenia kvalitného reportingu. Obsa-
huje nasledujúce procesy: plánovanie komunikácie, distribúcia informácií, reportova-
nie, administratívne záležitosti. Komunikácie v projekte sa nevzťahuje iba na členov
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týmu ale i na všetky zúčastnené strany a preto je potrebné si stanoviť akýsi zvláštny
štandard pre komunikáciu s každou touto stranou.
• Riadenie rizík - v tejto oblasti sa popisuje vyčíslenie, následné zaistenie, znižovanie
a eliminácia rizík. Pracuje so základnými technikami a nástrojmi v tomto odvetví ako
sú riziková analýza, rozhodovací strom a iné. Obsahuje procesy: identifikácia rizík,
kvalifikácia rizík, zodpovednosť za riziká, kontrola rizík.
• Riadenie dodávky - oblasť sa zaoberá produktom, ktorý je v rámci projektu vy-
tváraný. Sú tu predovšetkým popisované obchodné postupy a techniky spolu s defi-
novaním pravidiel k udržovaniu vzťahu so zákazníkom. Obsahuje procesy: riadenie
dodávky, dokumentácia požiadavkou na výsledný produkt a identifikácia potenci-




Riadenie času v managemente
projektov
Management času v projektoch zahŕňa všetky také procesy, aby bolo možné projekt skom-
pletizovať a dokončiť v správny, teda vopred dohodnutý čas. Jeho úlohou je taktiež určenie,
ktoré činnosti z týchto procesov sa majú vykonávať v aký čas a zoradenie týchto činností na
časovú os v správnom poradí. Tieto procesy potom medzi sebou môžu ďalej komunikovať.
Následujúca štruktúra dokumentu je inšpirovaná štandartom PMBOK[5] organizácie PMI
(Project management institute). V tomto štandarde sú popísané jednotlivé znalostné oblasti
projektového managementu, zoznam procesov z ktorých pozostavajú a pre každý proces sú
popísané vstupy, metódy a techniky pre ich realizáciu a nakoniec výstupy procesu.
3.1 Definovanie činností
Proces, ktorý zahŕňa identifikáciu a dokumentáciu špecifických aktivít, ktoré musia byť
vykonané, aby sme sa dostali k jednotlivým produktom a podproduktom identifikovaných
vo WBS 1.
3.1.1 Vstupy procesu definovania činností
• Hierarchická štruktúra prác2 - takzvaná WBS, základný prístup ku štrukturali-
zácii projektu. Je to produktovo orientovaný hierarchický rozpad cieľa projektu na
jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovných balíkov,
ktoré musia byť v priebehu projektu vytvorené.
• Smerný plán rozsahu - dokument, v ktorom je formulovaný rozsah projektu. Po-
skytuje zdokumentovaný základ pre budúce rozhodnutia a pre osvedčenie, alebo vy-
tvorenie spoločného chápania rozsahu projektu všetkými zainteresovanými stranami.
V priebehu vykonávania projektu, podľa toho ako projekt postupuje, môže formu-
lácia rozsahu vyžadovať revíziu, alebo podrobnejšie rozpracovanie, aby reflektovala
schválené zmeny rozsahu projektu.
• Skúsenosti z minulých projektov - aj informácie o tom aké činnosti boli potrebné
v minulosti pri projektoch podobného rázu by mali byť uvažované pri definovaní




• Obmedzenia - všetko, čo môže obmedziť možnosti projektové týmu. V oblasti času
to môže byť napríklad zadanie maximálnych dôb trvania jednotlivých aktivít.
• Predpoklady - sú to faktory, ktoré sa berú v potaz pri plánovaní, pretože majú
zásadný vplyv na realizáciu projektu. Ovplyvňujú všetky aspekty plánovania a sú
súčasťou postupného spresňovania projektu. Ich zmena, alebo dosiahnutie nie je v kom-
petenciách projektového manažéra. Tieto predpoklady sa veľmi často týkajú rizík
realizácie projektu.
3.1.2 Nástroje a techniky definovania činností
• Dekompozícia - v kontexte procesu definovania činností dekompozícia vyvoláva dele-
nie prác na projekte na menšie a tým pádom udržovateľnejšie časti, v snahe poskytnúť
lepšiu možnosť kontroly nad projektom. Hlavný rozdiel medzi dekompozíciou tu a de-
kompozíciou v definícii rozsahu je, že výstupy sú tu popísané ako aktivity a nie ako
výsledky činností. Spolu s WBS sú základom pre tvorbu finálneho zoznamu činností.
• Šablóny - zoznam, alebo viacero zoznamov činností z predchádzajúcich projektov sa
často používa ako šablóna pre nový projekt. Tieto činnosti môžu zvyčajne obsaho-
vať i schopnosti zdroja, potrebný čas na vyhotovenie, identifikácia rizík a očakávané
výsledky.
• Znalecký posudok - často vyžiadaný projektovým managerom, konzultácia určitého
špecifického predmetu alebo problému s odborníkom, so snahou zistiť postoj takéhoto
odborníka k danej problematike. Títo experti zvyčajne nebývajú členmi týmu, patria
do iného oddelenia spoločnosti, alebo vôbec nezapadajú do zamestnaneckej štruktúry
podniku.
3.1.3 Výstupy definovania činností
• Zoznam činností - musí zahŕňať všetky aktivity, ktoré budú vykonané po celej dĺžke
trvania projektu. Tento zoznam by mal byť organizovaný ako rozšírenie WBS, aby boli
isté, že WBS je kompletná a že neobsahuje žiadne iné aktivity, ktoré nie sú potrebné
pri vykonávaní prác na projekte. Tak ako WBS aj zoznam činností by mal zahŕňať
popis každej činnosti, tak aby bolo všetkým členom týmu jasné ako pokračovať vo
vykonávaní prác.
• Atribúty činností - podľa internetových stránok Project Management Knowledge[6]
atribúty činností vypovedajú o jednotlivých komponentoch, z ktorých sa skladá určitá
činnosť. Obsahujú popisné vlastnosti, ktoré sú užitočné od začiatku vykonávania čin-
nosti, alebo sa stanú podstatné až v priebehu jej vykonávania. Tieto atribúty môžeme
triediť, radiť a nakladať s nimi podľa potrieb projektového týmu.
• Zoznam mílnikov - míľnik je jasne definovaná významná udalosť na projekte, kto-
rého keď dosiahneme, tak meriame či sa realita stretla s predpokladom. Zoznam týchto
míľnikov tieto body identifikuje a určuje ich významnosť a dôležitosť.
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3.2 Radenie čínností
Proces ktorého úlohou je identifikovanie a dokumentovanie vzájomných logických závislostí
medzi činnosťami vykonávaných na projekte. Dôraz sa tu kladie na presnosť zoradenie
týchto aktivít s ohľadom na neskoršie zostavovanie realizovateľného plánu. Existujú tri
spôsoby ako môžeme takéto radenie zrealizovať a to: manuálne, pomocou počítača, alebo
použijeme kombináciu dvoch predchádzajúcich. Manuálna technika je viac využiteľná na
malých projektoch, alebo v skorých fázach väčších kde nie je veľké množstvo informácií
o projekte.
3.2.1 Vstupy procesu radenia činností
• Zoznam činností - popísaný v sekcii 3.1.3.
• Atribúty činností - popis v sekcii 3.1.3.
• Zoznam míľnikov - popísaný v sekcii 3.1.3.
• Vonkajšie závislosti - závislosti, ktoré svojou podstatou súvisia s podstatou prác.
Často vyvolávajú fyzické obmedzenia. Tento typ závislosti je napríklad pri stavaní
budovy, najskôr potrebujeme základy a až potom môžeme stavať steny.
3.2.2 Nástroje a techniky definovania činností
• Modelovacia metóda s uzlovou notáciou - metóda, ktorá používa uzlovú notá-
ciu k reprezentácii aktivít pospájaných šípkami znázorňujúcimi závislosti medzi nimi.
Takéto modely môžeme zhotovovať ručne, alebo aj za pomoci špecializovaného soft-
waru. Na obrázku 3.1 vidíme ako vyzerá model vytvorený pomocou techniky, ktorá sa
nazýva aj activity on node (AON). Existuje viacero druhov väzieb medzi činnosťami.
Spomenieme si iba štyri najpoužívanejšie:
1. Koniec - začiatok - predchádzajúca činnosť musí byť ukončená, aby mohla
začať tá nasledujúca. Tento druh väzby je v praxi asi najviac používaný.
2. Koniec - koniec - predchádzajúce činnosti musia skončiť, aby mohli skončiť tie
nadchádzajúce.
3. Začiatok - začiatok - predchádzajúce činnosti musia začať, aby mohli začať
nasledujúce.
4. Začiatok - koniec - predchádzajúce činností musia začať, aby mohli skončiť
nasledujúce. Tento druh väzby je iba zriedka používaný.
• Modelovacia metóda so šípkovou notáciou - tu znázorňujeme činnosti pomocou
ohodnotených orientovaných hrán a tie predstavujú jednotlivé závislosti medzi čin-
nosťami. Táto technika sa nazýva aj activiti on arrov (AOA). Využíva sa menej ako
metóda s uzlovou notáciou, ale stále si nájde svoje uplatnenie. Pre správnu reprezen-
táciu väzieb je niekedy potrebné používať takzvané fiktívne hrany (fiktívne činnosti).
Na obrázku 3.2 vidíme príklad hranovo definovaného sieťového grafu.
Ani jednou z týchto techník nedokážeme vymodelovať cykly a podmienené vetvenie.
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Obrázek 3.1: Ukážka modelu s uzlovou notáciou, inšpirovanané z [5]
Obrázek 3.2: Ukážka modelu so šípkovou notáciou, inšpirovanané z [5]
• Podmienkové metódy tvorby diagramov - tieto metódy dovoľujú tvorbu nesek-
venčných činností ako cykly, alebo podmienené vetvenie. Medzi takéto metódy sa radí
GERT3 a iné systémy dynamického modelovania.
• Sieťové šablóny - k urýchleniu prípravy sieťových diagramov pre projekt môžeme
použiť štandardizované siete. V týchto podsieťach môže byť zahrnuté rôzne množstvo
z obsahu projektu, od takmer celého jeho obsahu až po jeho úplne malú časť. Podsi ete
používame v prípadoch keď sa niektoré identické, alebo takmer identické funkcie v pro-
jekte viac krát opakujú.
3.2.3 Výstupy radenia činností
• Sieťové diagramy projektu - diagramy, ktoré sú schematické zobrazenia projek-
tových činnosti a logických vzťahov a závislostí medzi nimi. V sekcii o technikách
používaných pri radení činností projektu sme si popísali spôsoby tvorby sieťových di-
agramov, ktoré ilustrujú obrázky 3.1 a 3.2. Každý diagram by mal obsahovať aspoň
stručný popis a nezvyčajné zoradenie aktivít by malo byť sprevádzané detailným po-
3Graphical Evaluation and Review Technique
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pisom. Sieťové diagramy bývajú často označované ako PERT4 diagramy, ktoré boli
v minulosti považované ako špecifický druh diagramu.
• Zmena v zozname činností - tak ako v procese definovania činnosti tak aj proces
radenia činností môže vyvolať zmeny vo WBS (3.1.1), príprava a zostavovanie sieťo-
vých diagramov projektu môže odhaliť inštancie, kde musia byť činnosti rozdelené,
inak by sa medzi nimi museli zmeniť logické väzby.
3.3 Odhadovanie trvania činností
Proces, ktorý pracuje s informáciami o rozsahu projektu a zdrojoch a potom pomocou týchto
informácií tvorí vstupy pre plán projektu. Tieto odhady väčšinou vypracováva osoba, alebo
skupina pracujúca na projekte, ktorá je najviac orientovaná a oboznámená s podstatou
špecifickej činnosti. Nie je jednoduché presne odhadnúť trvanie činností a preto tento odhad
závisí od kvality vstupov.
3.3.1 Vstupy procesu odhadu trvania činností
• Zoznam aktivít - je popísaný v podkapitole 3.1.3.
• Atribúty činností - popis v sekcii 3.1.3.
• Požiadavky na zdroje - popis typov zdrojov a ich kvantitu potrebných pre každý
prvok na najnižšej vrstve WBS. Potreby na zdroje pre vyššie vrstvy WBS môžeme
vyčísliť na základe hodnôt z nižších vrstiev. Následne tieto zdroje môžeme získať po-
mocou získavania nových zdrojov, alebo zadaním verejných zákaziek. Trvanie väčšiny
činnosti je silne ovplyvnené zdrojmi, ktoré sú im priradené.
• Schopnosti zdrojov - trvanie činností je takisto veľmi ovplyvnené schopnosťami
a kvalitami ľudských i materiálnych zdrojov im priradených. V tomto prípade to
znamená, že v prípade keď zadáme rovnaký úkon dvom pracovníkom a jeden z nich
má viac pracovných skúseností, tak ten skúsenejší by mal prácu vykonať za kratší čas.
• Informácie z minulosti - informácie o predpokladaných trvaniach činností z rôznych
oblastí sú často dostupné z viacerých zdrojov a to napríklad:
1. Projektové spisy - spoločnosť, alebo spoločnosti, ktoré pracovali na projekte si
vedú záznamy o priebehu projektu, ktoré sú dostatočne podrobné nato, aby
pomohli pri odhade trvania činností.
2. Komerčná databáza odhadov - často sa tieto odhady predávajú. Tieto údaje bý-
vajú veľmi užitočné predovšetkým v údajoch, kde odhad doby trvania nesúvisí
s obsahom práce. Napríklad spracovanie žiadosti o stavebné povolenie kompe-
tentným úradom.
3. Znalosti projektového týmu - v tomto prípade berie v dotaz skúsenosti z minulých
projektov. Mnoho krát sa stáva, že takéto informácie sú oveľa nekvalitnejšie ako
dokumentované výsledky z minulosti.
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• Identifikované riziká - v procese odhadu trvania činností musíme zvažovať infor-
mácie o rizikách, ktoré na projekt vplývajú. Tieto riziká majú obrovský vplyv pri
jednotlivých odhadoch a musíme zvažovať, ktorú aktivitu, alebo skupinu aktivít ri-
ziko ovplyvňuje a samozrejme do akej miery a s akou pravdepodobnosťou.
3.3.2 Nástroje a techniky odhadu trvania činností
• Znalecký posudok - popisuje sa v sekcii 3.1.2. S ohľadom na množstvo faktorov,
ktoré ovplyvňujú trvanie činností je proces odhadu veľmi náročný. Posudok znalca by
mal byť použitý vždy keď je to možné. V prípade, že takýto posudok nemáme je veľmi
pravdepodobné, že iné odhady budú nespoľahlivé a teda riskantné.
• Analogický odhad - taktiež nazývaný odhad zhora dole. Pri tejto metóde použí-
vame ako základ odhadu trvania ďalšej činnosti trvanie podobnej činnosti, ktorá už
prebehla. Používa sa v prípadoch keď nie je dostupné veľké množstvo detailných in-
formácií o projekte a to predovšetkým v počiatočných fázach projektu. V podstate je
to forma znaleckého posudku a je spoľahlivá v prípade keď predchádzajúce činnosti
sú skutočne podobné a osoba, ktoré tento odhad tvorí má dostatočnú odbornosť.
• Parametrický odhad - je veľmi dôležitou metódou pre každý projektový tým, po-
skytuje neoceniteľné informácie potrebné pre určenie časových odhadov činností pro-
jektu. Využíva štatistické vzťahy medzi historickými dátami a inými premennými
(m2 budovy, hmotnosť objektu, vzdialenosť) k výpočtu odhadu doby trvania čin-
nosti. Výpočet prebieha vynásobením potrebného množstva práce a počtom hodín
potrebných na jednotku práce. Táto metóda môže poskytovať veľmi presné výsledky
v závislosti na presnosti podstatných dát na ktorých bol model postavený.
• Najpravdepodobnejšia doba trvania - podľa Projektového managementu podľa
IPMA[1] presnosť odhadov doby trvania činností môžeme spresniť zohľadnením ne-
presností a rizík. Tento koncept pochádza z metódy PERT, ktorá používa tri hodnoty
pre definovanie a odhad rozsahu nákladov činností.
– Najpravdepodobnejšia hodnota (cM ) - náklady na činnosti založené na realistic-
kých predpokladoch o dostupnosti zdrojov, závislostiach na ďalších participan-
toch a prerušeniach.
– Optimistická hodnota (cO) - odhad určený podľa analýzy najoptimistickejšieho
priebehu.
– Pesimistická hodnota (cP ) - odhad určený podľa analýzy najpesimistickejšieho
priebehu.
PERT analýza a výpočet očakávanej (cE) doby trvania činnosti s použitím váženého




• Analýza rezerv - do časového plánu musíme zahrnúť aj rezervy, ktoré by mali po-
kryť problémy spôsobené nepredvídateľnými udalosťami. Práve tieto rezervy sa často
vyjadrujú ako percentuálna hodnota celkového časového odhadu, počet pracovných
úsekov, alebo môže byť vyjadrená pomocou metód kvantitatívnych analýz.
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3.3.3 Výstupy odhadu trvania činností
• Odhad trvania činností - je to hlavný výstup procesu odhadu trvania činností.
Vypovedá o tom koľko je potrebných časových jednotiek k dokončeniu jednotlivých
činností a následne aj celého projektu.
• Aktualizácia projektových dokumentov - aktualizované dokumenty, ktoré by
mali byť aktualizované sú, ale nemusia byť iba: atribúty činností, predpoklady určené
pri tvorbe odhadu dôb trvania, ako napríklad dostupnosť a zručnosť zdrojov.
3.4 Odhad zdrojov pre činnosti
Pre naplánovanie projektu potrebujeme odhad všetkých druhov zdrojov nutných pre do-
končenie projektu. Odhadujeme ľudské zdroje, materiál, vybavenie a dodávky potrebné pre
jednotlivé aktivity.
3.4.1 Vstupy odhadu zdrojov pre činnosti
• Zoznam činností - popísaný v sekcii 3.1.3.
• Atribúty činností - atribúty, ktoré popisujú niektoré charakteristické vlastnosti čin-
ností. Popisujeme hlavne tie atribúty, ktoré by mohli byť dôležité v ďalších fázach
projektu. Väčšina týchto atribútov môže byť organizovaná a zoraďovaná podľa jed-
notlivých kategórií. Atribúty, ktoré často popisujeme sú: predchodca, nasledovník,
požiadavky na zdroje, obmedzenia, predpoklady, zodpovedné osoby, miesto vykoná-
vania a iné.
• Kalendár zdrojov - obsahuje informácie o dostupnosti zdrojov (materiál, ľudia,
vybavenie) počas priebehu projektu. Je udržiavaný buď na úrovni činností, alebo
celého projektu. Okrem informácie o momentálnej dostupnosti sa takisto dozvedáme
informácie o jej trvaní.
• Vonkajšie faktory podniku - tie, ktoré môžu ovplyvniť tento projekt sú, ale ne-
musia byť iba: dostupnosť zdrojov, schpnosti zdrojov.
• Prínosy organizácie - prínosy ovplyvňujúce proces sú, ale nemusia byť iba:
1. Politiky, alebo postupy vzťahujúce sa na nábor zamestnancov
2. Politiky, alebo postupy zaoberajúce sa vypožičiavaním a nákupom zásob a vy-
bavenia
3. Historické informácie o typoch zdrojov použitých v podobných projektoch usku-
točnených v minulosti
3.4.2 Motódy a techniky odhadu zdrojov pre činnosti
• Znalecký posudok - vytvára ho osoba, alebo skupina ľudí s kompetentnými zna-
losťami v skúmanej oblasti. Väčšinou takýto posudok vykonáva osoba alebo skupina,
ktorá nie je súčasťou projektového týmu a disponuje potrebnými znalosťami. Posudok
pomáha pri určení vstupných zdrojov potrebných pre proces.
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• Alternatívne analýzy - veľké množstvo činností má rôzne spôsoby možného preve-
denia. Musíme zohľadniť možnosti v úrovni schopností a zručností ľudských zdrojov,
rôzne typy strojov s odlišnými kapacitami a rôzne typy nástrojov.
• Publikované dáta o odhadoch - používajú sa k určeniu výkonnosti a jednotkové
ceny zdrojov. Niektoré spoločnosti poskytujú informácie o množstvách a požiadavkách
na práce, materiálu vybavenie pre rôzne trhy a rôzne geografické oblasti.
• Odhad zdola nahor - veľmi užitočná a využívaná technika v prípadoch keď nie sme
si dostatočne istý presným odhadom trvania určitej činnosti. Rozložíme činnosť na
menšie zložky, pre ktoré je potom odhad potrebných zdrojov jednoduchší a hlavne
presnejší. Následne zložením hodnôt týchto odhadov dostávame celkovú hodnotu po-
trebných zdrojov pre danú činnosť.
• Software projektového managementu - pomáha plánovať, organizovať a riadiť
podmienené zdroje a samozrejme pomocou takéhoto softwaru vypracovávame odhady
zdrojov pre celý projekt, alebo iba jednotlivé činnosti alebo skupiny prác.
3.4.3 Výstupy odhadu zdrojov pre činnosti
• Požiadavky na zdroje činností - identifikujeme aké typy, množstvá zdrojov potre-
bujeme pre jednotlivé činnosti v pracovných balíkoch. Taktiež sa uvádza čas na aký
sú zdroje potrebné. Podľa miesta uplatnenia sa tieto požiadavky môžu líšiť v úrovni
detailnosti.
• Hierarchická štruktúra zdrojov - takzvaná RBS5, jedná sa o zoznam zdrojov uspo-
riadaných podľa funkcie a typu zdroja. Pomáha nám pri kontrolných a plánovacích
prácach na projekte. Minimálne by mala obsahovať ľudské zdroje, ale za normálnych
okolností sa uvádzajú materiál, vybavenie, financie a nástroje.
• Aktualizácia projektových dokumentov - dokumenty, ktoré môžu byť aktuali-




3.5 Zostavenie časového plánu
Proces, ktorý s cieľom vytvoriť plán projektu zaoberá obmedzeniami projektu a analyzuje
trvanie, sekvencie a nároky na zdroje jednotlivých činností. Vložením činností, dôb trvania
a zdrojov do plánovacieho nástroja generujeme plán s presne naplánovanými termínmi,
ktorý vedie k úspešnému ukončeniu projektu. Často je nutné v pláne meniť odhady trvania
a zdrojov tak, aby plán projektu mohol stále slúžiť základ k určeniu postupu prác. Takéto
zmeny nastávajú počas celého trvania projektu vzhľadom na to ako postupujú práce, ako
projektový management mení plán a ako do projektu zasahujú riziká.
5resource breakdown structure
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3.5.1 Vstupu zostavenia časového plánu
• Zoznam činností - popísaný v sekcii 3.1.3.
• Atribúty činností - popísaný v sekcii 3.4.1.
• Sieťové diagramy projektu - popísaný v sekcii 3.2.3.
• Požiadavky na zdroje činností - popísaný v sekcii 3.4.3
• Kalendár zdrojov - popísaný v sekcii 3.4.1
• Odhady trvania činností - popísaný v sekcii 3.3.3
• Definícia rozsahu projektu - približuje produkt, alebo produkty projektu a ďalej
popisuje ciele projektu, ktoré obsahujú merateľné kritéria úspešnosti projektu.
• Vonkajšie faktory podniku - je a nemusí iba obsahovať plánovací nástroj, ktorý
je použitý na tvorbu plánu.




3.5.2 Nástroje a techniky zostavenia časového plánu
• Analýza plánovacej siete - technika, ktorá generuje časový plán projektu. Je to
detailná správa o tom ako a kedy sa bude vykonávať ďalší krok projektu. Využíva ana-
lytické metódy (kritická cesta, kritický člen, analýza scenárov čo - keď a vyrovnávanie
zdrojov) k určeniu najskoršiemu a najneskoršiemu možnému začiatku nedokončených
činností.
• Metóda kritickej cesty - táto metóda sa používa predovšetkým v prípade ak pro-
jekt obsahuje mnoho na sebe nezávislých činností. Meškanie vykonávania činností
na kritickej ceste spôsobí následné meškanie celého projektu. A taktiež teda určuje,
ktoré zdroje môžu byť v prípade potreby uvoľnené pre vykonávanie iných momentálne
dôležitejších činností.
• Metóda kritického článku - kladie dôraz na zdroje, ktoré sú potrebné pre vyko-
návanie činností. Požaduje, aby urovne zdrojov boli vyrovnané, ale aj aby flexibilne
reagovali na začiatky prác a aby bolo možné zdroje rôzne vymieňať a priraďovať
s ohľadom na plán projektu.
• Vyrovnávanie zdrojov - popis v sekcii 6.1.4.
• Analýza scenárov čo -keď - popis v sekcii 6.1.5.
• Nastavenie predstihu a meškania - popis v sekcii 6.1.6.
• Kompresia plánu - popis v sekcii 6.1.7.
• Plánovací nástroj - popis v sekcii 6.1.8.
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3.5.3 Výstupy zostavenia časového plánu
• Časový plán projektu - je jadrom celého plánu projektu. Obsahuje všetky elementy
projektu od počiatočných prípravných fáz cez všetky nadchádzajúce činnosti a až po
tie, ktoré projekt uzatvárajú. Pomocou tohoto plánu sledujeme správne dodržiavanie
časového harmonogramu, tak aby práce začínali a končili včas, aby boli dosiahnuté
všetky časové požiadavky a aby sa naplnili všetky míľniky.
• Časový smerný plán - je pevný plán projektu. Pomocou neho meriame výkon na
projekte. Na rozdiel od plánu projektu je už po celú dĺžku projektu nemenný. Zmena
môže nastať jedine v prípade ak nastane výrazná zmena v rozsahu projektu. V tom
prípade ak časový smerný plán už nezodpovedá rozsahu a podstate projektu tak sa
už podľa neho neporovnáva.
• Plánovacie dáta - na zostavenie plánu projektu sú potrebné rôzne dáta, pomocou
ktroých je tento plán blišie špecifikovaný a zostavený. Patria medzi ne míľniky, naplá-
nované činnosti, atribúty činností, obmedzenia a predpoklady. Po zostavení časového
plánu máme všetky tieto údaje zosumarizované a môžeme ich používať ďalej.
• Aktualizácia projektových dokumentov - aktualizované dokumenty zahŕňajú,
ale nemusia byť iba:




3.6 Kontrola časového plánu
Proces monitorovania stavu projektu pre vyhodnotenie postupu prác na projekte a riadenie
zmien v časovom smernom pláne. Hlavnou úlohou procesu kontroly plánu projektu sú tieto
body:
1. Zisťovanie aktuálneho stavu plánu projektu
2. Ovplyvňovanie faktorov, ktoré vytvárajú zmeny v pláne
3. Určenie, že projekt je zmenený
4. Zvládnutie zmien v prípade výskytu
3.6.1 Vstupy procesu kontroly časového plánu
• Plán managementu projektu - obsahuje plán managementu plánovania a smerný
plán plánovania. Plán managementu plánovania charakterizuje akým spôsobom bude
plánovanie riadené a kontrolované. Smerný plán plánovania zasa použijeme k porov-
naniu s aktuálnym stavom a určeniu potreby zmien, nápravných akcií alebo preven-
tívnych akcií.
17
• Plán projektu - formálny a schválený dokument používaný k riadeniu vykonávania
projektu. Dokumentujeme v ňom plánované predpoklady a rozhodnutia. Mal by byť
distribuovaný podľa stanovenia v komunikačnom pláne.
• Informácie o pracovnom výkone - údaje o postupe na projekte, o začatých čin-
nostiach a skončených činnostiach.
• Prínosy podniku - prínosy, ktoré ovplyvňujú proces kontroly časového plánu sú, ale
nemusia byť iba:
1. Existujúce formálne a neformálne politiky pre kontrolu časového plánu, postupy
a návody
2. Nástroje pre podporu kontroly časového plánu
3. Metódy monitorovania a zasielania správ
3.6.2 Metódy a nástroje procesu kontroly časového plánu
V tejto kapitole si iba vymenujeme niektoré metódy a nástroje používané pri kontrole
časového plánu a podrobnejšie sa im budeme venovať v sekcii 6.1.
• Výkonnostný posudok
• Analýza odchýliek
• Software managementu projektu
• Vyrovnávanie zdrojov
• Analýza scenárov čo - keď
• Nastavenie vedenia a meškania
• Kompresia plánu
• Plánovací nástroj
3.6.3 Výstupy procesu kontroly časového plánu
• Údaje o meraní pracovného výkonu - vypočítané hodnoty SV6 a SPI7 (6.2.1)
pre jednotlivé balíky prác a kontrolné účty sú zdokumentované a preposlané zainte-
resovaným stranám.
• Aktualizácia prínosov podniku - prínosy, ktoré by mali byť aktualizované sú, ale
nemusia byť iba: príčiny odchyliek, nápravné opatrenie a dôvody ich výberu a iné
typy poučení z procesu kontroly časového plánu.
• Požiadavky na zmeny - tieto zmeny vyvolávajú výsledky meraní pracovného vý-
konu, analýza odchyliek, zprávy o postupe prác. Preventívne akcie zahrňujúce od-
por účané zmeny by mali znížiť možnosť výskytu negatívnych odchyliek v plánovaní.
6Schedule variance - odchylka od plánu
7Schedule Performance index
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• Aktualizácie plánu managementu projektu - časti plánu managementu projektu,
ktoré by mohli byť aktualizované sú, ale nemusia byť iba:
1. Smerný plán plánovania
2. Plán managementu plánovania
3. Smerný plán nákladov
• Aktualizácie projektových dokumentov - dokumenty, ktoré môžu byť aktualizo-
vané sú, ale nemusia byť iba:
1. Plánovacie dáta - nové sieťové diagramy môžu byť vytvorené z dôvodu zobraze-
nia nových schválených zostávajúcich trvaní a modifikácií v pracovnom pláne.




Pre to, aby projekt úspešne skončil v medziach schváleného rozpočtu musíme do manage-
mentu nákladov projektu zahrnúť procesy obsahujúce odhadovanie, rozpočtovanie a kont-
rolu nákladov. Procesy, ktoré definujú management nákladov projektu sú nasledovné: od-
had ceny, stanovenie rozpočtu, kontrola nákladov. V tejto kapitole si ďalej popíšeme
aké vstupy, metódy a techniky a výstupu majú tieto procesy. Práca, ktorá je vynaložená
v týchto troch procesoch je predchádzaná úsilím projektového týmu v plánovaní. Táto snaha
je časťou procesu Tvorby plánu projektového managementu, ktorého výstupom je aj plán
managementu nákladov, v ktorom sú stanovené formáty a kritéria pre plánovanie, štrukt-
úrovane, odhadovanie, rozpočtovanie a kontrolu nákladov projektu. Nasleduje zoznam toho,




• Formát podávania správ
• Popis procesov
• Spôsob merania výkonu
Management nákladov projektu by mal vziať do úvahy i požiadavky rôznych zaintere-
sovaných strán pre kontrolu nákladov. Rôzne zainteresované strany budú merať náklady
rôznymi spôsobmi a v rôznych časoch.
4.1 Odhad nákladov
Odhad nákladov je proces tvorby odhadu všetkých peňažných zdrojov potrebných k ukonče-
niu projektových činností. Zakladá sa na informáciach, ktoré sú dostupné v okamžiku jeho
tvorby. Odhad je normálne vyjadrený v jednotkách nejakej meny (dolár, euro, japonský
jen. . .), alebo v niektorých prípadoch v jednotkách mier ako človeko-hodiny a pracovné dni,
kde predchádzame problémom s kolísaním kurzov mien. Odhad nákladov sa vzťahuje na
všetky zdroje, ktoré budú účtované v rámci projektu. Tie môžu zahŕňať napríklad: práca,
materiál, vybavenie, služby, zariadenie a taktiež aj špeciálne kategórie ako inflácia a ne-
predvídané udalosti.
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4.1.1 Vstupy odhadu nákladov
• Smerný plán rozsahu
– Deklarácia rozsahu projektu - podľa publikácie Národní standard kompentencí
projektového řízení[4] je to dokument, v ktorom je formulovaný rozsah pro-
jektu. Poskytuje zdokumentovaný základ pre budúce rozhodnutia a pre ove-
rovanie a vytváranie spoločného chápania rozsahu projektu všetkými zaintere-
sovanými. Taktiež obsahuje popis produktu, akceptačné kritéria, požadované
výsledky, projektové predpoklady a obmedzenia. Dôležitým je dopredu si sta-
noviť predpoklad či odhad nákladov bude limitovaný na priame náklady, alebo
bude zahŕňať i nepriame. Obmedzený rozpočet je asi najčastejšie obmedzenie
všetkých projektov.
– WBS1 - popis v sekcii 3.1.1.
– WBS slovník - WBS slovník a iné podobné prehlásenia o prácach poskytujú
identifikáciu dodávaných výstupov a popis prác v každej WBS komponente po-
trebných pre dosiahnutie každého dodávaného výstupu.
• Časový plán projektu - 4.2.1 je časť plánu managementu projektu, zahŕňa naplá-
nované začiatky a konce projektových činností, míľniky, pracovné balíky, plánovacie
balíky a kontrolné účty. Informácie z plánu projektu slúžia na rozdelenie nákladov
podľa kalendárnych období, kde sú náklady plánované vzniknúť.
• Plán ľudských zdrojov - pomocou tohto plánu identifikujeme stávajúce a budúce
požiadavky na ľudské zdroje tak aby boli naplnené cieľe projektu. K vypracovaniu
projektového odhadu nákladov sú potrebné nasledovné zložky: atribúty personálu,
hodnotenie zamestnancov a s tým spojené ich odmeny a uznania.
• Register rizík - primárnym výstupom identifikácie rizík sú položky do registra ri-
zík. V podstate obsahuje výsledky iných procesov managementu rizík, čo vyúsťuje
s postupom času do zvýšenia úrovne a typu informácií v registri rizík. V kontexte
managemenntu nákladov by mal byť register rizík posúdený vo vzťahu k nákladom
na zníženie rizika.
• Vonkajšie vplyvy podniku - vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť odhad nákladov sú a
nemusia byť iba:
1. Stav trhov - popisuje aké produkty, služby a výsledky sú dostupné na trhu, od
koho a za akých podmienok. Regionálna a globálna ponuka a dopyt výrazne
ovplyvňujú náklady na zdroje.
2. Pubklikované komerčné informácie - náklady na zdroje sú často dostupné z ko-
merčných databáz, ktoré mapujú schopnosti a náklady ľudských zdrojov a po-
skytujú štandardné náklady na materiál a vybavenie.
• Prínosy podniku - prínosy ovplyvňujúce odhad nákladov sú a nemusia byť iba:
1. Politiky odhadu nákladov
1Work breakdown structure
21
2. Šablóny odhadu nákladov
3. Historické informácie
4. Poučenia
4.1.2 Metódy a techniky odhadu nákladov
• Znalecký posudok - znalecký posudok je vedený historickými informáciami, posky-
tuje užitočný náhľad na vonkajšie prostredie a informácie z predchádzajúcich podob-
ných projektov. Tiež sa používa na vyhodnotenie kedy majú byť jednotlivé metódy
kombinované a ako sa vysporiadať s rozdielmi medzi nimi.
• Analogické odhadovanie - táto metóda využíva historické informácie organizácie
ako rozpočty z predchádzajúcich projektov, ktoré realizovali obdobný typ nákladov,
verejné, či komerčné databázy o cenách. Tento postup nie je veľmi časovo náročný ale
je menej presný.
• Parametrické odhadovanie - používa matematický model založený na známych
parametroch, ktoré sa môžu líšiť od druhu prevádzanej práce. Takýmto parametrom
môže byť napríklad náklady na meter kubický, náklady na hodinu práce žeriavu.
Rozoznávame dva druhy parametrického odhadovania:
1. Regresívna analýza - predstavuje štatistický prístup k odhadovaniu budúcich
hodnôt, ktorý je založený na hodnotách minulých.
2. Krivka osvojovania znalostí - predpokladá sa, že pri opakovaní určitej činnosti
pracovníci pracujú postupne rýchlejšie a s menšou chybovosťou a tým sa znižujú
náklady na výrobu ďalšej jednotky. Odhad je parametrický pretože je založený
na opakujúcich sa činnostiach.
• Odhadovanie zdola nahor - definícia z IPMA [1] hovorí: odhad zdola nahor začína
s nulovými celkovými nákladmi a k nim pripočítava náklady na každú položku WBS.
Je to veľmi presná metóda z dôvodu, že počítame zvlášť náklady na každú jednu
položku WBS a výsledkom je súčet nákladov na celý projekt. Metóda zdala nahor
je veľmi časovo náročná a preto i nákladnejšia, ale potlačujeme riziko zlého odhadu
nákladov.
• Odhad najpravedpodobnejšej hodnoty - podľa[1] presnosť odhadov nákladov na
jednotlivé činnosti môžeme spresniť zvážením odhadu nepresností a rizík. Tento kon-
cept pochádza z metódy PERT, ktorá používa tri hodnoty pre definovanie a odhad
rozsahu nákladov činností.
– Najpravdepodobnejšia hodnota (cM ) - náklady na činnosti založené na realis-
tických predpokladoch na náročnosť práce.
– Optimistická hodnota (cO) - náklady určené na analýzu najoptimistickejšieho
priebehu
– Pesimistická hodnota (cP ) - náklady určené na analýzu najpesimistickejšieho
priebehu.
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PERT analýza a výpočet očakávaných (cE) nákladov na činnosť s použitím váženého




• Analýza rezerv - do rozpočtu nákladov je potrebné zahrnúť i riziká projektu a vy-
tvoriť v projekte rezervy, z ktorých sa budú pokrývať zvýšené, alebo nepredvídané
výdaje. Príkladmi môžu byť kurzové straty alebo oprava starej budovy, kde nikdy
nevieme dopredu aké problémy sa s postupom prác vyskytnú.
• Náklady na management kvality - predpoklady nákladov na management kvality
môžu byť prostriedkom na odhad nákladov na činnosti.
• Software pre odhad nákladov managemenentu projektov - rôzne softwarové
aplikácie, simulačné a štatistické nástroje nám uľahčujú prácu pri odhade nákladov
na projekty. Tieto nástroje sa čoraz vo väčšej miere používajú a spresňujú odhady
nákladov.
• Analýza predajných ponúk - metódy odhadov nákladov môžu zahŕňať i analýzu
nákladov na projekt založenú na ponukách kvalifikovaných predajcov.
4.1.3 Výstupy odhadu nákladov
• Odhad nákladov na činnosti - odhad nákladov je kvantitatívny predpoklad nákla-
dov potrebných pre dokončenie projektu. Náklady sú odhadované pre všetky zdroje,
ktoré sú pridané do odhadu nákladov projektu. Zdroje, ktoré sú zahrnuté obvykle do
odhadu nákladov: práca, materiál, vybavenie, služby, zariadenie a taktiež aj špeciálne
kategórie ako inflácia a nepredvídané udalosti.
• Podklady odhadov - množstvo a druh podporných detailov pre odhad nákladov
sa líši podľa konkrétnych prípadov. Bez ohľadu na množstvo detailov, tak tieto do-
kumenty poskytujú jasné vysvetlenie ako sme sa k odhadu dopracovali. Podklady
odhadov môžu obsahovať:
1. Dokumentácia podkladov odhadov
2. Dokumentácia predpokladov
3. Dokumentácia všetkých známych obmedzení
4. Indikácia možných odchyliek od odhadov
5. Úroveň istoty presnosti odhadu
• Aktualizácia projektových dokumentov - dokumenty, ktoré by mali byť aktua-
lizované sú, ale nemusia byť iba: register rizík.
4.2 Stanovenie rozpočtu
Rozdeľujeme odhadnuté náklady na jednotlivé činnosti tak, aby sme vytvorili smerný plán
nákladov. Tento plán zahŕňa všetky autorizované rozpočty okrem rezerv. Rozpočet projektu
predstavuje financie, pomocou ktorých sa projekt uskutoční.
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4.2.1 Vstpupy procesu stanovenia rozpočtu
• Odhad nákladov na činnosti - odhad nákladov (sekcia 4.1.3) jednotlivých činností
v rámci balíkov prác sú zoskupené tak, aby sme dostali náklady pre jednotlivé balíky
prác.
• Podklady odhadov - špecifikácia popísaná rovnako ako v sekcii 4.1.3. Všetky pred-
poklady súvisiace so zahrnutím, alebo vynechaním nepriamych nákladov k stanoveniu
rozpočtu projektu by mali byť obsiahle v týchto podkladoch.
• Smerný plán rozsahu
1. Deklarácia rozsahu - formálne časové obmedzenia výdavkov projektu môžu byť
poverené podnikom, zmluvou, alebo inými vládnymi agentúrami. Všetky tieto
obmedzenia by sa mali odzrkadliť v deklarácii rozsahu.
2. WBS - sekcia 3.1.1.
3. Slovník WBS - sekcia 4.1.1.
• Časový plán projektu - sekcia, je časť plánu managementu projektu, zahŕňa naplá-
nované začiatky a konce projektových činností, míľniky, pracovné balíky, plánovacie
balíky a kontrolné účty. Informácie z plánu projektu slúžia na rozdelenie nákladov
podľa kalendárnych období, kde sú náklady plánované vzniknúť.
• Kalendár zdrojov - poskytuje informácie o tom aké zdroje sú pridelené na projekt
a v akom období sú pridelené. Tieto informácie môžu indikovať náklady na zdroje
počas trvania projektu.
• Zmluvy - údaje zo zmlúv, a náklady na produkty, služby alebo výsledky, ktoré boli
zakúpené sú zahrnuté do procesu stanovenia rozpočtu projektu.
• Prínosy podniku - prínosy, ktoré ovplyvňujú tvorbu rozpočtu sú, ale nemusia byť
iba:
1. Existujúce formálne, alebo neformálne politiky, návody a postupy pre tvorbu
nákladových rozpočtov.
2. Nástroje pre podporu tvorby rozpočtov
3. Metódy podávania správ
4.2.2 Metódy a techniky procesu stanovenia rozpočtu
• Zoskupenie nákladov - odhady nákladov sú zoskupené balíkmi prác v súlade s WBS.
Potom odhady nákladov pre jednotlivé balíky prác zoskupujeme ďalej podľa vyšších
komponentov WBS a nakoniec dostaneme náklady na celý projekt.
• Analýza rezerv - pomocou analýzy rezerv môžeme stanoviť rezervy pre nepredvída-
teľné udalosti tak i pre rezervy managementu. Rezervy určené pre riešenia spôsobené
nepredvídateľnými udalosťami môžu vzniknúť uskutočnením niektorých rizík zahrnu-
tých v registri rizík. Rezervy managementu sú rezervy na neplánované zmeny v oblasti
rozsahu a nákladov projektu. Tieto rezervy nie sú zahrnuté v smernom pláne nákla-
dov, ale mali by byť zahrnuté v celkovom rozpočte projektu.
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• Znalecký posudok - Posudok prevedený na základe expertízy v oblasti použitia je
vhodný pre použitie pri tvorbe rozpočtu. Posudok by mal prevedený osobou, alebo
skupinou so špeciálnym vzdelaním, schopnosťami, skúsenosťami alebo školením. Po-
sudky sú dostupné z viacerých zdrojov, ktoré môžu byť, ale nemusia byť iba:
1. Iné oddelenia v podniku
2. Konzultanti
3. Zainteresované strany, zahrňujúc zákazníkov
4. Profesné a technické asociácie
5. Priemyselné skupiny
• Historické vzťahy - historické vzťahy, ktoré vedú k analogickým, alebo parametric-
kým odhadom zahŕňajú použitie projektových parametrov k vytvoreniu matematic-
kého modelu, ktorý predpovedá totálne náklady na projekt. Analogické i parametrické
modely sa môžu od seba veľmi líšiť. Sú predovšetkým spoľahlivé v týchto prípadoch:
1. Informácie z minulých projektov pre tvorbu modelu sú presné
2. Parametre použité v modely sú ľahko merateľné
3. Modely sú škálovateľné, použiteľné pre malé i veľké projekty
• Limity finančného zmierenia - vynakladanie finančných nákladov by malo byť
v súlade s odsúhlasenými limitami finančných prostriedkov na projekt. Rozdiely medzi
limitami finančných prostriedkov a plánovanými nákladmi niekedy vyžaduje preplá-
novanie prác po úroveň, ktorá je mimo nákladov.
4.2.3 Výstupy procesu stanovenia rozpočtu
• Smerný plán vynaloženia prostriedkov - slúži k meraniu, monitorovaniu a kont-
role celkových vynaložených prostriedkov na projekt. Je vytvorená ako súhr všetkých
schválených rozpočtov v časovom období a typycky je zobrazená ako S-krivka, tak
ako vidíme na obrázku 4.1.
• Požiadavky financovania projektu - požiadavky na financovanie a periodické
požiadavky na financovanie sú odvodené zo smerného plánu nákladov. Tento smerný
plán nákladov obsahuje výdavky projektu plus predvídateľné záväzky. Financovanie
projektu nepriebieha priebežne, ale vyskytuje sa skokovo tak ako na obrázku 4.1.
Všetko potrebné finančné prostriedky sú zahrnuté v smernom pláne nákladov spolu
s rezervami managementu, ak nejaké sú.





Obrázek 4.1: Požiadavky na financovanie, inšpirovanané z [5]
4.3 Kontrola nákladov
Kontrola nákladov je proces monitorovania stavu projektu vzhľadom k rozpočtu projektu,
taktiež sa stará o zmeny v smernom pláne nákladov. Tento proces zahŕňa zaznamenáva-
nie aktuálnych hodnôt nákladov k presnému dátumu. Avšak monitorovanie vynaložených
financií bez toho, aby táto hodnota bola porovnaná s množstvom dokončených prác nemá
žiadnu výpovednú hodnotu. Kľúčom k efektívnej kontrole nákladov je management schvá-
leného smerného plánu vynakladania s nákladmi a zmien v tomto smernom pláne. Kontrola
nákladov projektu zahŕňa:
• Ovplyvňovanie faktorov, ktoré vykonávajú zmeny v smernom pláne nákladov
• Istota, že všetky požiadavky na zmeny sú vykonané včas
• Zvládnutie aktuálnych zmien v momente ich vzniku
• Kontrola neprekročenia vynaložených nákladov oproti zdrojom financovania
• Monitorovanie uskutočnenej práce vzhľadom k vynaloženým finančným prostriedkom
4.3.1 Vstupy procesu kontroly nákladov
• Plán projektového managementu - integruje a konsoliduje všetky pomocné plány
a smerné plány z procesov plánovania, zahŕňa nasledovne, ale môže i iné:
1. Životný cyklus projektu a procesy, ktoré budú aplikované v jednotlivých fázach
2. Procesy projektového managementu
3. Úroveň implementácie pre každý proces
4. Definícia nástrojov a techník pre úspešné dokončenie procesov
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5. Spôsob ako pomocou jednotlivých procesov vytvoríme projekt, aké sú závislosti
medzi jednotlivými procesmi, hlavné vstupy a výstupy týchto procesov
6. Plán managementu zmien, ktorý vypovedá o tom, ako sa budú zmeny monito-
rovať a kontrolovať.
Ďalej obsahuje smerný plán vynakladania s nákladmi a plán managmentu nákladov,
ktoré obsahujú informácie potrebné v procese kontroly nákladov.
• Požiadavky financovania projektu - sekcia 4.2.3.
• Informácie o pracovnom výkone - obsahujú informácie o postupe prác projektu,
ako napríklad, ktoré práce sa začali a ktoré sú už ukončené. Taktiež obsahuje hodnotu
nákladov, ktoré doposiaľ vznikli a odhad nákladov pre dokončenie projektu.
• Prínosy podniku - tie, ktoré môžu ovplyvniť proces kontroly nákladov sú, ale ne-
musia byť iba:
1. Existujúce formálne, alebo neformálne politiky, návody alebo postupy pre proces
kontroly nákladov.
2. Nástroje pre kontrolu nákladov
3. Vhodné použiteľné metódy monitoringu a podávania správ
4.3.2 Metódy a techniky procesu kontroly nákladov
Tu si iba uvedieme názvy jednotlivých metód a detailnejšie sa im budeme venovať v sekcii
6.2.1.
• Management vytvorenej hodnoty
• Predpovedanie
• Index výkonu k dokončení (To-complete performance index)
• Hodnotenie výkonnosti
• Analýza odchylky
• Software projektového managementu
4.3.3 Výstupy procesu kontroly nákladov
• Miera pracovného výkonu - vypočítané hodnoty CV2,SV3,CPI4 a SPI5 jednotli-
vých balíkov prác a kontrolných účtov sú dokumentované a predoslané zainteresova-
ným stranám.
2Cost variance - nákladová odchylka
3Schedule variance - odchylka od časového rozpisu
4Cost performance index - index výkonu podľa nákladov
5Schedule performance index - index výkonu podľa časového rozvrhu
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• Predpoklad rozpočtu - Taktiež vypočítaná hodnota EAC6, alebo EAC hodnota
zdola nahor je dokumentovaná a predoslaná zainteresovaným stranám.
• Aktualizácia prínosov podniku - môžu byť nasledovné:
1. Príčiny rozdielov
2. Vybrané nápravné opatrenia a dôvod ich výberu
3. Iné druhy poučenia z kontroly nákladov
• Požiadavky na zmeny - analýza výkonu na projekte môže vyústiť v požiadavku na
zmenu v smernom pláne vynakladania s nákladmi alebo v komponentoch plánu ma-
nagementu projektu. Požiadavky na zmeny môžu zahŕňať preventívne alebo nápravné
opatrenia vykonané prostredníctvom procesu vykonávania a kontroly zmien.
• Aktualizácia plán projektového managementu - zložky, ktoré môžu byť aktua-
lizované sú, ale nemusia byť iba:
1. Smerný plán vynakladania s nákladmi
2. Plán managementu nákladov
• Aktualizácia projektových dokumentov - môže byť potrebné aktualizovať:
1. Odhad nákladov
2. Podklady k odhadom





Hrá hlavnú úlohu v udržiavaní všetkých členov projektového týmu na rovnakej úrovni chá-
pania projektu. Bez komunikácie medzi všetkými členmi týmu a zainteresovanými stranami
môžu nastať nedorozumenia v procesoch, ktoré by mohli mať negatívny dopad na výsledný
produkt. Management projektovej komunikácie obsahuje procesy potrebné pre zaistenie
včasnej a vhodnej generácii, zberu, distribúcii, ukladania, odosielania a usporiadavania
projektových informácií. Projektový manažéri strávia hlavnú časť ich času komunikáciou
s členmi týmu a inými zainteresovanými stranami, či už interného, alebo externého charak-
teru. Správna forma komunikácie je jedným z kľúčových aspektov pre úspešné zvládnutie
projektu. Musíme vyriešiť problémy týkajúce sa rôznych kultúrnych a sociálnych rozdielov
v radách zainteresovaných strán, pretože práve o komunikáciu medzi nimi sa jedná. Procesy,
pomocou ktorých vykonávame management projektovej komunikácie sú nasledovné:
• Identifikácia zainteresovaných strán
• Plán komunikácie
• Distribúcia informácií
• Zvládnutie očakávaní zainteresovaných strán
• Správy o výkone
5.1 Identifikácia zainteresovaných strán
Identifikácia zainteresovaných strán je proces spoznávania všetkých osôb a organizácií ovplyv-
nených vlastným projektom. Dokumentujeme významné informácie o ich záujmoch, anga-
žovanosti a ich vplyv na úspech projektu. Projekty majú obvykle veľké množstvo zain-
teresovaných strán. Manažér projektu je obvykle osoba, ktorá s nimi komunikuje najviac
a z dôvodu obmedzeného časového fondu manažéra sú tieto skupiny zaradené do skupín
podľa ich vplyvu na projekt. Ďalej manažér komunikuje so skupinami s ohľadom na ich
klasifikáciu.
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5.1.1 Vstupy procesu identifikácie zainteresovaných strán
• Zakladajúca listina projektu - vymedzuje rozsah projektu, vymedzené ciele, vý-
stupy, rozpočet, časový rámec, kontrolné body a členstvo v týme projektu.
• Obstarávacie dokumenty - osoby, alebo skupiny zmienené v zmluve o obstarávaní
by sme mali považovať za kľúčovú zainteresovanú stranu. Iné dôležité skupiny, ako
napríklad dodávateľia, by tiež mali byť považované ako zainteresované strany.
• Environmentálne vplyvy podniku - faktory ovplyvňujúce proces identifikácie za-
interesovaných strán sú, ale nemusia byť iba:
1. Kultúra a štruktúra v podniku
2. Vládne, alebo priemyselné štandardy
• Prínosy podniku - prínosy, ktoré ovplyvňujú tento proces sú, ale nemusia byť iba:
1. Šablóny registra zainteresovaných strán
2. Poučenie z minulých projektov
3. Register zainteresovaných strán z minulých projektov
5.1.2 Metódy a techniky procesu identifikácie zainteresovaných strán
• Analýza zainteresovaných strán - najčastejšie prebieha v prípravnej fáze projektu
a jedná sa o zhromažďovanie a analyzovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych infor-
mácií slúžiacim k rozlíšeniu s koho záujmami by sme mali počítať počas doby trvania
projektu. Táto analýza identifikuje záujmy, očakávania a vplyvy zainteresovaných
strán vzťahujúcich sa k projektu. Postup:
1. Identifikácia všetkých potencionálnych zainteresovaných strán, určenie ich rolí,
záujmov, znalostnej úrovne, očakávaní a úrovne ovplyvnenia.
2. Rozdelenie zainteresovaných strán podľa možného dopadu a podpory čo pre
projekt predstavujú. Pre tieto skupiny vytvoríme stratégie prístupu. Existuje
mnoho spôsobov rozdelenia do skupín, niektoré sú napríklad:
– Sila/záujem rozdelenie, popisuje obrázok 5.1
– Sila/vplyv rozdelenie
– Vplyv/dopad rozdelenie
3. Posúdenie možných reakcií a konania zainteresovaných strán v rôznych situ-
áci ách za účelom zvýšenia ich možnej podpory a zníženie negatívnych dopadov.
• Znalecký posudok - expertíza od jednotlivca a skupiny so špeciálnym zameraním
vhodným pre túto činnosť môže tiež pomôcť pri tvorbe zoznamu zainteresovaných
strán. Pre vypracovanie posudku sú vhodné:
1. manažéri so skúsenosťami
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Obrázek 5.1: Kategorizácia Sila/Záujem
2. iné jednotky vo vnútri organizácie
3. identifikované kľúčové zainteresované strany
4. projektová manažér, ktorý už má skúsenosti s problematikou v oblasti projektu
5. expert v oblasti problematiky
6. priemyselné, alebo konzultačné skupiny
5.1.3 Výstupy procesu identifikácie zainteresovaných strán
• Register zainteresovaných strán - dokument, ktorý obsahuje zoznam všetkých
zainteresovaných strán a všetky relevantné informácie o nich. Tieto informácie môžu
byť nasledovné:
1. Identifikačné údaje: meno, pozícia v organizácii, pobyt, úloha v projekte,
kontakt
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2. Posudok: Hlavné požiadavky, očakávania, potencionálne vplyvy na projekt,
fáza projektu o ktorú má najväčší záujem
3. Klasifikácia: Interný/externý, podpora/neutralita/odpor
• Stratégia managementu zainteresovaných strán - definuje postup ako zvýšiť
podporu a minimalizovať negatívne dopady zainteresovaných strán počas celého ži-
votného cyklu projektu. Obsah môže vyzerať ako v tabuľke 5.2.
Obrázek 5.2: Príklad matice analýzy zainteresovaných strán
5.2 Plánovanie komunikácie
Hlavnou úlohou tohto procesu je zistenie, aké potreby v oblasti podávania informácií majú
zainteresované strany a definovanie postupu komunikácie. Riešime základné otázky tykajúce
sa komunikácie a to: KTO potrebuje informáciu, KEDY ju potrebuje, AKO ju dostane a OD
KOHO ju dostane. Každý projekt potrebuje správny spôsob ako šíriť informácie o jeho stave
a tieto spôsoby sú rôzne. Nesprávna voľba komunikačného plánu vedie často k problémom
s omeškaním správ, predávaniu správ nevhodným osobám a nedostatočná informovanosť
tam kde je vyžadovaná.
5.2.1 Vstupu procesu plánovania komunikácie
• Register zainteresovaných strán - popis v sekcii 5.1.3
• Stratégia managementu zainteresovaných strán - popis v sekcii 5.1.3
• Environmentálne vplyvy podniku - všetky vonkajšie vplyvy podniku sú zahrnuté
ako vstup v tomto procese, pretože komunikácia musí byť prispôsobená vonkajšiemu
prostrediu.
• Prínosy podniku - používame všetky prínosy k naplánovaniu komunikácie. Užitoč-
nými sú všetky informácie z minulosti, poučenia z minulých projektov a výsledky
rozhodnutí, ktoré sme robili v minulosti a viedli nás k úspešnému naplánovaniu ko-
munikácie.
5.2.2 Metódy a techniky procesu plánovania komunikácie
• Analýza požiadavkou na komunikáciu - požiadavky potrebné pre proces plánova-
nia komunikácie je potrebné analyzovať. Táto analýza generuje komunikačné potreby
zainteresovaných strán. Tieto požiadavky sú definované kombináciou potrebného typu
a formátu informácie s analýzou jej hodnoty. Projektové zdroje sú vydané iba na ko-
munikáciu informácií potrebných pre úspech projektu, alebo tam kde je možné, že
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nedostatok informácií môže viesť k neúspechu projektu. Potrebné množstvo komuni-
kačných kanálov projektu priamoúmerne súvisí so zložitosťou projektu. Odporúčané
množstvo komunikačných kanálov v prípade kde n je počet zainteresovaných strán
vyjadruje nasledovný vzťah:
PocetKomunikacnychKanalov = n(n− 1)/2
Informácie používané k určeniu komunikačných požiadavkou projektu obsahujú:
1. Zakladajúca listina projektu
2. Vzťahy zodpovedností medzi spoločnosťou a zainteresovanými stranami
3. Obory, oddelenia zapojené do projektu
4. Informácie o pracovníkoch na projekte a ich lokalizácia
5. Interné informácie
6. Externé informácie
7. Informácie o zainteresovaných stranách z registra zainteresovaných strán a zo
stratégie managementu zainteresovaných strán
• Komunikačné technológie - existuje množstvo komunikačných technológií a tie sa
od seba dokážu veľmi líšiť. Pri výbere tej správnej technológie by sme mali brať do
úvahy nasledujúce faktory, ktoré tento výber významne ovplyvňujú.
– Rýchlosť predávanie informácií
– Dostupnosť technológií
– Skúsenosti a znalosti zamestnancov
– Doba trvania projektu
– Okolie projektu
• Modely komunikácie - popisuje akým spôsobom komunikácia prebieha. Jednodu-
chý model komunikácie môžeme vidieť na obrázku 5.3. Jednotlivé komponenty medzi
odosielateľom a príjemcom môžu byť nasledovné:
– Kódovanie správy - transformujeme svoje myšlienky a nápady do zrozumiteľnej
podoby pre ostatných.
– Správa a odpoveď na správu - výsledok transformácií
– Komunikačný prostriedok - určuje spôsob doručenia informácie
– Rušenie - všetko čo môže rušiť správne pochopenie obsahu správy
– Dekódovanie odpovede - transformuje myšlienok a ideí obsiahlych v odpovedi
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Obrázek 5.3: Základný komunikačný model, inšpirované z [5]
• Metódy komunikácie - metódy komunikácie môžu byť klasifikované nasledujúcim
spôsobom:
– Interaktívna komunikácia - medzi dvoma, alebo viacerými účastníkmi, jedná sa
o všesmerovú výmenu informácií. V tomto prípade ide o uistenie o pochope-
nia informácií komunikovanými oboma stranami. Je to najefektívnejšia forma
komunikácie, ktorá zabraňuje nesprávnemu chápania obsahu komunikovaných
informácií.
– Komunikačná metóda tlaku - informácie sú zaslané príjemcovi, ale už sa nesta-
ráme o správne doručenie, alebo pochopenie kontextu.
– Komunikačná metóda ťahu - používaná pre veľké množstvo informácií a veľký
počet príjemcov, ktorý pristupujú k týmto informáciám podľa svojho vlastného
uváženia. Sú to napríklad stránky intranetu, e-learning, znalostné repozitáre.
– Informácie o pracovníkoch na projekte a ich lokalizácii
5.2.3 Výstupy procesu plánovania komunikácie
• Plán managementu komunikácie - podľa publikácie [3] ide o dokument, ktorý
popisuje komunikáciu očakávaní, potrieb a plánov projektu. Bližšie špecifikuje aké
informácie budú komunikované, kedy a akým spôsobom budú komunikované a kto
s kým bude komunikovať. Z pravidla zahŕňa a obsahuje nasledovné položky:
1. Požiadavky zainteresovaných strán na komunikáciu
2. Informácie určené ku komunikácii zahŕňajúce: jazyk, formát, obsah a úroveň
detailnosti
3. Dôvod distribúcie informácie
4. Časový horizont a frekvencia distribúcie požadovanej informácie
5. Poverená osoba zodpovednosťou za komunikáciu informácie
6. Poverená osoba zodpovedná za vydanie utajených informácií
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7. Osoba, alebo skupina primajúca informácie
8. Metóda, alebo techniky spôsobu doručenia informácie
9. Zdroje určené pre komunikačné činnosti
10. Metódy aktualizácie a ladenia plán managementu komunikácie
11. Slovník komunikácie
12. Diagramy toku informácií v projekte
13. Komunikačné obmedzenia
• Aktualizácie projektových dokumentov - aktualizované dokumenty môžu byť,
ale nemusia byť iba:
1. Plán projektu
2. Register zainteresovaných strán
3. Stratégia managementu zainteresovaných strán
5.3 Distribúcia informácií
V procese distribúcie informácií zaobstaráva dostupnosť informácií pre osoby, alebo sku-
piny pre ktoré sú tieto informácie určené. Proces je vykonávaný po celej dĺžke životného
cyklu projektu. Najväčší dôraz sa kladie vo fáze vykonávania, kde sa implementuje plán ma-
nagementu komunikácie a taktiež sa odpovedá na neočakávané požiadavky na informácie.
Účinná distribúcia informácií obsahuje niekoľko druhov techník:
1. Modely odosielateľa a prijímateľa
2. Výber komunikačných prostriedkov
3. Obsahový štýl správy
4. Postupovanie podľa techník managementu
5. Techniky usnadnenia
5.3.1 Vstupy procesu distribúcie informácií
• Plán managementu projektu - obsahuje plán managementu komunikácie opísaný
v sekcii 5.2.3.
• Správy o postupe - distribuujeme pomocou nich informácie o stave projektu, o po-
stupoch prác. Mali by byť dostupné pred projektovými stretnutiami a mali by byť čo
najviac presné a aktuálne. Podľa postupu prác sa aktualizujú aj predpovede postupu
projektu a tieto predpovede sa často generujú pomocou metódy dosiahnutej hodnoty,
ktorú si detailne popíšeme v sekcii 6.2.1.
• Prínosy organizácie - prínosy, ktoré môžu ovplyvniť proces distribúcie informácií
sú, ale nemusia byť iba:
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1. Politiky, postupy a návody týkajúce sa distribúcie informácií
2. Šablóny pre distribúciu informácii
3. Historické informácie a užitočné poučenia z minulosti
5.3.2 Metódy a techniky procesu plánovania komunikácie
• Komunikačné metódy - stretnutia jednotlivcov alebo celých skupín, audio a vi-
deo konferencie, chat a iné metódy vzdialenej komunikácie používané na distribúciu
informácií.
• Nástroje distribúcie informácií - informácie môžu byť distribuované pomocou
širokej škály nástrojov, ktoré zahŕňajú:
1. Papierové kópie dokumentov, tlačové vyjadrenia, zdieľané elektronické databázy
2. Elektronická komunikácia a konferenčné nástroj (e-mail, fax, hlasové schránky,
telefón, video a internetové konferencie , internetové stránky a publikácie)
3. Elektronické nástroje projektového managementu (webové rozhrania k plánova-
niu a managementu projektov, portály, software virtuálnej podpory)
5.3.3 Výstupy procesu plánovania komunikácie
• Aktualizácia prínosov podniku - aktíva, ktoré sa môžu aktualizovať sú, ale ne-
musia byť iba:
1. Oznámenia zainteresovaným stranám - mali by sme zainteresovaným stranám
oznamovať informácie o riešení problémov, schválených zmenách a celkovo o stave
projektu.
2. Projektové správy - formálne a neformálne projektové správy popisujúce pou-
čenia, záznam o problémoch, uzatváracie dokumenty, výstupy zo znalostných
oblastí.
3. Projektové prezentácie - projektový tým poskytuje formálne, alebo neformálne
informácie pre rôzne zainteresované strany, spôsob prezentácie by mal byť prispô-
sobený požiadavkám poslucháčov.
4. Projektové záznamy - zahŕňa korešpondenciu, poznámky, zápisnice zo stretnutí
a všetky iné dokumenty popisujúce projekt.
5. Spätná väzba od zainteresovaných strán - informácie a postrehy od zainteresova-
ných strán môžu byť použité k úprave a zlepšeniu ďalšieho postupu na projekte.
6. Dokumentácia poučenia - dokumentuje úspešné riešenia problémov a situácii
nevyskytujúcich sa v minulých projektoch, ktoré nám budú k dispozícii v tých
budúcich.
36
5.4 Riadenie očakávaní zainteresovaných strán
Proces komunikácie a práca so zainteresovanými stranami tak aby boli naplnené ich potreby
a adresácia vzniknutých problémov. Náplňou procesu je:
1. Aktívne riadenie očakávaní zainteresovaných strán, vyjednávaním a ovplyvňovaním
ich prianí, tak aby viedlo k zvýšeniu prijateľnosti projektu.
2. Adresovaním obáv, ktoré sa doposiaľ nestali problémom, zvyčajne dosiahnuté pred-
vídaním budúcich problémov.
3. Objasnenie a riešenie problémov, ktoré boli identifikované. Riešenie by malo viesť
k požiadavke na zmenu.
Riadenie očakávaní pomáha k zvýšeniu pravdepodobnosti úspechu projektu a k istote správ-
neho pochopenia zainteresovaných strán výhod a rizík projektu.
5.4.1 Vstupy procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných strán
• Register zainteresovaných strán - zoznam všetkých významných zainteresova-
ných strán, viac v sekcii 5.1.3. Použitý k uisteniu, že všetky zainteresované strany sú
zahrnuté v projektovej komunikácii.
• Stratégia managementu zainteresovaných strán - pochopenie cieľov zaintereso-
vaných strán vedie k určeniu stratégie pre riadenie očakávaní zainteresovaných strán.
Táto stratégia je zaradená v stratégii managementu zainteresovaných strán (sekcia
5.1.3).
• Plán managementu projektu - obsahuje plán komunikácie projektu (5.2.3). Požia-
davky a očakávanie zainteresovaných strán napomáhajú k pochopeniu cieľov a potreb-
nej úrovne komunikácie počas projektu. Tieto potreby a očakávania sú identifikované,
analyzované a dokumentované v pláne managementu komunikácie.
• Záznam problémov - problémy zvyčajne obsahujú prekážky, ktoré dokážu spôso-
biť prekazenie dosiahnutia požadovaných cieľov. Písomná forma tohto záznamu by
mala byť udržovaná tak, aby obsahovala mená osôb zodpovedných za riešenie problé-
mov v daných dátumoch. Náplňou tohto záznamu je monitorovanie problémov až po
kým nie sú vyriešené. Tieto problémy kategorizujeme na základe naliehavosti a podľa
potenciálneho vplyvu na projekt.
• Záznam zmien - dokument, ktorý zabezpečuje zmeny, ktoré sa vyskytnú počas tr-
vania projektu.
• Prínosy podniku - zahŕňajú, ale nemusia byť iba:
1. Požiadavky na komunikáciu v podniku
2. Postupy riešenia problémov
3. Postupy kontroly zmien
4. Historické informácie z minulých projektov
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5.4.2 Metódy a techniky procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných
strán
• Komunikačné metódy - sú určené pre každú zainteresovanú stranu zvlášť v ma-
nagemente komunikácie.
• Zručnosti v oblasti medziľudských vzťahov - projektový manažér používa pri-





4. Prekonávanie odporu k zmenám
5. a iné
• Manažérske zručnosti - je vedenie a kontrola skupiny ľudí z dôvodu koordinácie
a zladenia skupiny za účelom dosiahnutia určitých cieľov. Manažérske zručnosti pro-
jektového manažéra zahŕňajú, ale nemusia byť iba:
1. Prezentačné schopnosti
2. Vyjednávanie
3. Vyjadrovanie na verejnosti
4. Zručnosti v písomnom prejave
5.4.3 Výstupy procesu zvládnutia očakávaní zainteresovaných strán
• Aktualizácia prínosov podniku - prínosy, ktoré môžu byť aktualizované sú, ale
nemusia byť iba:
1. Príčiny problémov
2. Dôvody výberu spôsobu nápravy problému
3. Poučenia z riadenia očakávaní zainteresovaných strán
• Požiadavky na zmeny - môže takisto zahrňovať opravné, alebo preventívne činnosti
ak je uznané za vhodné.
• Aktualizácia plánu managementu projektu - najpravdepodobnejšie pôjde iba
o aktualizáciu plán managementu komunikácie. Nastáva pri identifikácii nových, alebo
zmene stávajúcich požiadavkách na komunikáciu.
• Aktualizácia projektových dokumentov - dokumenty, ktoré by mali byť aktua-
lizované sú, ale nemusia byť iba:
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1. Stratégia managementu zainteresovaných strán - ako výsledok adresácie obáv
a riešenia problémov.
2. Register zainteresovaných strán - zmena vyvolaná identifikáciou nových zain-
teresovaných strán, alebo v prípade ak nejaká zainteresovaná strana nemá už
ďalší vplyv na projekt.
3. Záznam problémov - v prípade objavenia nových problémov.
5.5 Zasielanie správ o výkone
Jedná sa o proces zberu a distribúcie informácií o výkone, zahrňujúci správy o stave, name-
ranom postupe a predpovediach. Opakujúci sa proces zasielania správ o výkone vyžaduje
periodický zber a analýzu smerného plánu oproti aktuálnym dátam k pochopeniu a ko-
munikácii postupu projektu a k predpovediam ďalších výsledkov. Rozhodujeme o úrovni
informovanosti podľa kategórie poslucháčov. Formát týchto správ sa preto môže líšiť, od
jednoduchých správ o stave až po veľmi precízne spracované správy.
5.5.1 Vstupy procesu zasielania správ
• Plán managementu projektu - poskytuje informácie o smernom pláne projektu.
Smerný plán výkonu meraní je schválený plán projektu, s ktorým je aktuálne vykoná-
vanie na projekte porovnávané a rozdiely sú merané pre management kontroly. Smerný
plán výkonu meraní typicky integruje rozsahové, plánovacie a nákladové parametre
projektu, avšak môže zahŕňať i technické a kvalitatívne parametre.
• Informácie o výkone práce - zbierajú sa informácie z projektových činností ako
napríklad: postup plánu, vzniknuté náklady, stav výstupov projektu.
• Namerané údaje o výkone práce - používajú sa ku generovaní metrík projekto-
vých činností a tie slúžia k vyhodnoteniu aktuálneho postupu projektu v porovnaní
s plánovaným postupom. Tieto metriky môžu zahŕňať, ale nemusia byť iba:
1. Plánovaný stav projektu v porovnaní s aktuálnym stavom
2. Plánované náklady v porovnaní s aktuálnymi
3. Plánovaný technický pokrok v porovnaní s aktuálnym technickým pokrokom
• Rozpočtová predpoveď - popisuje aké sú ďalšie očakávané požiadavky na financo-
vanie potrebné k dokončeniu prác. Detailnejšie popísaná v sekcii 6.
• Prínosy podniku - prínosy, ktoré ovplyvňujú proces zasielania správ o výkone môžu
byť, ale nemusia byť iba:
1. Šablóny správ
2. Politiky, postupy, ktoré definujú meranie a indikátory použité v tomto procese
3. Podnikové limity odchyliek
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5.5.2 Metódy a techniky procesu zasielania správ





• Systém zasielania správ
5.5.3 Výstupy procesu zasielania správ
• Správy o výkone - organizujú a sumarizujú nazhromaždené informácie, ďalej pre-
zentujú výsledky rôznych analýz v porovnaní so smerným plánom výkonu meraní.
Pre spôsob prezentovania týchto informácii môžeme zvoliť stĺpcové grafy, S-krivky,
histogramy alebo tabuľky.




• Požiadavky na zmeny - analýza postupu na projekte často generuje požiadavky na
zmeny. Postup pri ich riešení je nasledovný:
1. Nápravné opatrenia zahrňujúce vykonanie zmien, ktoré vedú k očakávanému
budúcemu výkonu projektu v súlade s plánom managementu projektu.
2. Preventívne opatrene pomocou ktorých predchádzame možným negatívnym vply-
vom na vykonávanie projektu.
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Kapitola 6
Kontrolné procesy a metódy
operatívneho riadenia projektu
6.1 Metódy procesu kontroly managementu času
6.1.1 Výkonnostný posudok
Meriame, porovnávame a analyzujeme vykonávanie plánu. Dôležitá časť kontroly plánovania
je rozhodnutie o nápravných opatreniach v prípade vychýlenia od časového plánu.
6.1.2 Analýza odchyliek
Namerané hodnoty (SV, SPI) výkonnosti práce stanovujú závažnosť odlišnosti od pôvod-
ného smerného plánu plánovania.
6.1.3 Software managementu projektu
Pomocou špecializovaného softwaru sledujeme rozdiely medzi plánovanými termínmi a ak-
tuálnymi a predpovedáme účinky zmien na plán projektu.
6.1.4 Vyrovnávanie zdrojov
Je technika sieťovej analýzy aplikovaná na plán, ktorý už bol analyzovaný metódou kritickej
cesty. Vyrovnávanie zdrojov sa používa v prípade ak zdieľané, alebo kritické zdroje sú
dostupné iba v určitý čas, v limitovanom počte alebo musíme zdroj udržiavať v konštantnej
úrovni. Použitie tejto metódy často vedie k zmene pôvodnej kritickej cesty.
6.1.5 Analýza scenárov čo-keď
Analyzujeme otázku ”Čo stane ak nastane situácia reprezentovaná scenárom X.”Plánovacia
sieťová analýza sa vykonáva pomocou prepočtov rôznych scenárov časového plánu. Ako prí-
klad takýchto scenárov si môžeme uviesť meškanie hlavných dodávateľov, štrajky, zmeny
v povoleniach. Najpoužívanejšou technikou je tu metóda Monte Carlo, v ktorej distrib úcia
možnej doby trvania činnosti je definovaná pre každú aktivitu a použitá pre výpočet dis-
tribúcie možných výstupov projektu.
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6.1.6 Nastavenie predstihu a meškania
Je spôsob ako priviesť aktivity, ktoré sú podľa časového plánu pozadu, tam aby korešpon-
dovali s časovým plánom.
6.1.7 Kompresia plánu
Pomocou kompresie skracujeme časový plán projektu bez toho aby sme zmenili rozsah
projektu, obmedzenia projektu, vynútené dátumy, alebo iné plánovacie ciele. Medzi metódy
kompresie plánu patria:
1. Crashing - pomocou analýzy výmen projektových nákladov a plánu zistíme ako získať
čo najväčšie množstvo kompresie pri čo najnižších zvýšených nákladoch.
2. Fast tracking - technika kompresie kde normálne sekvenčne prevádzané činnosti sú
prevedené paralelne.
6.1.8 Plánovací nástroj
Plánovacie dáta sú aktualizované a je z nich zostavený časový plán, ktorý odzrkadľuje po-
stup projektu a zostávajúce práce potrebné k dokončeniu projektu. Nástroj pre podporu
plánovania kde podporné plánovacie dáta sú použité v spojení s manuálnymi plánovacími
metódami alebo software managementu projektu vykonáva analýzu plánovacej siete a ge-
neruje aktualizovaný plán projektu.
6.2 Metódy procesu kontroly nákladov
V tejto podkapitole si opíšeme niektoré metódy a techniky používané pre monitorovanie
a kontrolu výkonu na projekte. Najpoužívanejšou je asi metóda riadenie dosiahnutej hod-
noty EVM. Ďalej si tieto metódy popíšeme a detailnejšie sa zameráme na metódu EVM1.
6.2.1 Metóda riadenia dosiahnutej hodnoty projektu EVM
Skratka pochádza z anglického názvu ”Earned Value Management”. Jej cieľom je vyhodno-
tiť hodnotu vykonaného úsilia na projekte v okamžiku kontroly, tak aby bolo možné posúdiť
časový postup projektu s ohľadom na vynaložené náklady. Popíšeme si jednotlivé hodnoty
z ktorých metóda vychádza a uvedieme si vzťahy pre hodnoty, ktoré dopočítame.
• BAC - budget at comletion - celkové náklady projektu, konštantná hodnota, ktorú
získame z plánu projektu. Taktiež niekedy označované EAC (Estimate At Comple-
tion).
• PV - planned value - plánované náklady potrebné pre dokončenie jednotlivých
činností, alebo komponentov WBS. Tieto náklady môžu byť evidované aj ako prírast-
kové a v takom prípade sú počítané ako percentuálny podiel plánovaných nákladov
z procentuálnej dokončenosti projektu.
• EV - Earned Value
1Earned value management - metóda riadenia dosiahnutej hodnoty
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• AC - Actual cost - predstavuje skutočné náklady, sčitujeme vzniknuté náklady od
počiatku vykonávania činnosti.
• CV - Cost Variance - rozdiel medzi hodnotou rozpracovanosti a skutočnými ná-
kladmi.
CV = EV - AC(6.1)
• CV% - %Cost Variance - pomer odchýlky nákladov a hodnoty rozpracovanosti
jednotlivých činností.
CV% = EV/CV(6.2)
• CPI - Cost Performance Index - ide o index výkonu podľa nákladov, počíta sa
pomerom hodnoty rozpracovanosti a skutočným čerpaným nákladom. Pomocou tejto
hodnoty zisťujeme skutočný stav čerpania nákladov. V prípade ak sa hodnota CPI
rovná 1, tak čerpanie nákladov je v súlade s plánom, ak je CPI menšie ako jedna,
tak skutočné náklady sú vyššie ako plánované a ak CPI je väčšie ako 1 tak naopak
plánované náklady sú väčšie ako tie skutočné.
CPI = EV/AC(6.3)
• SV - Shedule Variance - časová odchýlka vyjadrená pomocou rozdielu medzi hod-
notou rozpracovanosti a plánovanými nákladmi.
SV = EV-PV(6.4)
• SV% - %Shedule Variance - percentuálna časová odchýlka vyjadrená pomocou
pomeru medzi hodnotou časovej úchylky a plánovanými nákladmi.
SV% = SV/PV(6.5)
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• SPI - Shedule Performance Index - pomerom hodnoty rozpracovanosti a pláno-
vaných nákladov je daný index výkonu podľa časového rozvrhu.
SPI = EV/PV(6.6)
V prípade keď sa SPI rovná 1 tak postupujeme podľa plánu, ak je väčšie ako 1 tak
sme v predstihu a ak je menšie ako 1 tak sme v časovom sklze.
• VAC - Variance At Completion - odchýlka skutočných nákladov od plánovaných
pri dokončení projektu. V prípade ak výsledok je záporný, tak došlo k prečerpaniu
nákladov.
VAC = CV/RV ×BAC (6.7)
alebo
VAC = BAC - EAC(6.8)
• EAC - Estimate At Completion - odhad celkových nákladov pri dokončení. Sčí-
tame náklady doposiaľ a zostávajúce náklady spolu s pevnými nákladmi.
EAC = BAC - VAC(6.9)
• ETC - Estimate to Completion - odhad nákladov pre dokončenie je rozdielom
odhadov nákladov v dobe dokončení a skutočnými nákladmi.
ETC = EAC - AC(6.10)
• TCPI - To Complete Performance Index - ukazateľ čerpania nákladov pre do-
končenie. Je charakterizovaný rozdielom rozpočtu v momente dokončenia a hodnoty
rozpracovanosti v pomere k odhadu nákladov pre dokončenie.
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TCPI = (BAC - EV) / ETC(6.11)
• IEAC - Independent Estimated at Comletion - nezávislý odhad nákladov v oka-
mžiku dokončenia. Sumarizujeme všetky skutočné náklady prevedených prác, ďalej
pričítame rozdiel rozpočtu v okamžiku dokončenia a sumy hodnôt rozpracovanosti
k ukazateľu čerpania nákladov.
IEAC =
∑
AC + [(BAC −∑EV )/CPI] (6.12)
6.3 Metódy procesu zasielania správ o projekte
Základom k úspešnému dokončeniu projektu je tiež dostatočná informovanosť zainteresova-
ných strán o stave projektu. Len keď majú dostupné relevantné informácie môžu zakročiť pri
vykoľajení projektu zo správnych koľají a predísť katastrofe ako je zhavarovanie projektu.
6.3.1 Analýza odchylky
Ide o pohľad na to čo spôsobilo odchylku medzi smerným plán a aktuálnym výkonom.
Spôsob vykonania sa líší podľa oblasti aplikácie, spoločné kroky sú nasledovné:
1. Overenie kvality informácií, uistenie o kompletnosti dát pomocou ktorých budeme
ďalej porovnávať.
2. Učenie odchylky porovnaním aktuálnych hodnôt o projekte so smerným plánom pro-
jektu. Metóda dosiahnutej hodnoty používa špecifické vzťahy k dosiahnutiu tejto od-
chýlky.
3. Stanovenie dopadu odchýlky na projektové náklady, plán a iné oblasti projektu.
6.3.2 Metódy predpovedí
Proces predpovedí budúceho postupu projektu založených na aktuálnej hodnote výkonu
projektu. Tieto metódy môžeme zaradiť do rôznych kategórií:
1. Metódy časových rád - používa dáta z minulosti ako základ pre odhad budúcnosti.
Príklad metód v tejto kategórii: dosiahnutá hodnota, extrapolácia, kĺzavý priemer,
krivka rastu.
2. Kauzálne/ekonometrické metódy - tieto metódy predpovedajú premenné pomocou
predpokladov, ktoré je možné identifikovať ako základné faktory ovplyvňujúce pred-
povedanú premennú.
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3. Posudkové metódy - zahrňujú intuitívne posudky, názory a pravdepodobné odhady.
Metódy v tejto kategórii sú: prieskumy, Delphi metóda, budovanie scenárov, techno-
logické predpovede, analogické predpovede.
4. Ostatné metódy - simulácia, pravdepodobnostné predpovede, súborové a množinové
predpovede.
6.3.3 Komunikačné metódy
Projektový manažér obvykle používa komunikačné metódy tlaku opísané v sekcii 5.2.2.
6.3.4 Systém zasielania správ
Predstavuje nástroj používaný projektovým manažérom pre zachytávanie, distribúciu in-
formácií pre zainteresované strany o projektových nákladoch, postupu v pláne výkone.
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Kapitola 7
Analýza a návrh aplikácie
Cieľom tejto kapitoly je analyzovať a navrhnúť aplikáciu tak, aby vyhovovala požiadavkám
zadania diplomovej práce a hlavne tak, aby aplikácia spĺňala svoj účel a bola použiteľná
v praxi. Kapitola obsahuje sekcie v ktorých sa budeme zaoberať neformálnou špecifikáciou,
kde iba slovne popíšeme čo má aplikácia spĺňať, aká bude jej funkčnosť a ako bude vyzerať
grafické užívateľské prostredie. Uvedieme diagramy užitia, rozoberieme vstupné dáta po-
trebné pre správne fungovanie aplikácie, vymenujeme a rozoberieme potreby programu pre
aplikáciu metód kontroly stavu projektu. Nakoniec navrhneme grafické užívateľské rozhra-
nie.
7.1 Neformálna špecifikácia
Ako bolo už viac krát spomenuté, táto aplikácia slúži na kontrolu a podávanie správ o stave
projektu. Hlavnými časťami bude určite vyhodnotenie stavu projektu, vizualizácia výsled-
kov, vytvorenie správy a jej následné odoslanie. Pred tým ako bude možné vyhodnotiť
stav projektu je potrebné projekt vytvoriť, alebo načítať projekt ako výstup niektorej inej
aplikácie, ktorá ho umožní vytvoriť. Takže prvé rozhodnutie je ohľadom či aplikácia bude
umožňovať samotné vytvorenie projektu, alebo ho bude načítať z externého súboru. V prí-
pade že, by som sa rozhodol pre vytváranie, tak náročnosť projektu by výrazne stúpla a ani
využitie by nebolo ideálne. Nástrojov pre vytvorenie projektov je mnoho a mnoho z nich je
aj vysoko kvalitných, pre to som sa v tomto prípade chcem zamerať iba na vlastnú kontrolu
stavu a nie na vytvárania samotného projektu. Jedným asi z najkvalitnejších a najpou-
žívanejších softwarom na tvorbu plánov projektov je Microsoft Project. Práve preto, že
je asi najpoužívanejší som si za vstup pre túto aplikáciu vybral projekt vytvorený po-
mocou programu Microsoft Project[15]. Najpraktickejšie je použiť možnosť uloženia plánu
projektu z MS Project vo formáte, XML1, ktorý následne načítam a dáta použijem na
kontrolu stavu projektu. Následne naiplementujem štyri metódy pre kontrolu stavu pro-
jektu, kde hlavnou bude EVM2 metóda. Práve táto metóda by mala byť hlavným zdrojom
informácií o stave projektu, s ohľadom na hodnoty, ktoré pomocou nej dostaneme, ale aj
grafické výstupu v podobe grafov založených na dátach z EVM metódy. Údaje, ktoré naz-
bierame pomocou metód pre kontrolu stavu bude možné exportovať do pdf súboru, ktorý
bude slúžiť ako správa o stave projektu. Aplikácia takisto musí umožniť odoslanie tejto




pevný disk a následne načítať pri opätovnom spustení. Grafické užívateľské rozhranie je sa-
mozrejme súčasťou aplikácie. Malo by umožňovať čo najlepšiu orientáciu v pláne projektu,
zrozumiteľné a efektívne zobrazovanie výstupov metód kontroly. Ďalšie možnosti nastave-
nia ohľadom vytvorenie správ a ich odosielania by mali byť čo najprehľadnejšie a ľahko
pochopiteľné.
7.2 Diagram prípadov užitia
Na nasledujúcich obrázkoch môžeme vidieť prípady užitia aplikácie, na diagrame 7.1 sú
vidieť základné funkcie, diagram 7.2 zobrazuje užitia grafov a prácu so správami znázorňuje
diagram 7.3.
Obrázek 7.1: Diagram prípadov užitia- základne funkcie
7.3 Vstupné dáta
Použijeme XML súbor z programu Microsoft Project. Tento súbor obsahuje štruktúry, ktoré
zahŕňajú informácie o projekte, konkrétne o činnostiach, kalendároch, zdrojoch, a prirade-
niach medzi zdrojmi a činnosťami. Štruktúru XML súboru nájdeme na stránkach Microsoft
Project[?]. Tento súbor rozpársujem a vytvorím dátové štruktúry, s ktorými budem ďa-
lej pracovať. Nie je potrebné získať všetky informácie obsiahle v tomto súbore, pretože
sám o sebe je veľmi obsiahly a obsahuje pre nás aj nepotrebné informácie. Na obrázku 7.4
vidíme príklad, aké údaje môže obsahovať jedna činnosť plánu projektu vytvorená v Micro-
soft Project. Čo sa týka vstupného súboru, najdôležitejšie je, aby v Microsoft Project bolo
definovaný smerný pán projektu3, ku ktorému neskôr projekt prirovnávame. Smerný plán
projektu obsahuje základné údaje o každej činnosti a to konkrétne:
3baseline
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• Množstvo hodín práce celkovo
• Náklady
Ukážka smerného plánu projektu pre činnosť obrázok 7.5:
7.4 Metódy kontroly a funčnosť
Aplikácia musí kontrolovať stav projektu aspoň štyrmi rôznymi metódami. Hlavnou metó-
dou, na ktorú je kladený najväčší dôraz je EVM metóda. Aplikovať ju budem tak ako je
popísaná v publikácii Projektový management podle IPMA[1]. Ďalšie metódy sú: váhová
metóda, SSD metóda a percentuálna metóda. Taktiež tieto metódy sú uvedené v tejto pu-
blikácii [1]. EVM metóda by nám mala poskytnúť všetky dôležité informácie o aktuálnom
stave projektu. To znamená aktuálne náklady, plánované náklady pre daný okamžik a do-




Obrázek 7.3: Diagram prípadov užitia - správy
o tom ako sme na tom s plnením plánu s ohľadom na čas a náklady. Hodnoty pod hod-
notou jedna znamenajú, že máme vyčerpaných menej nákladov než bolo plánované a to
isté platí aj pre čas. V prípade ak hodnota je väčšia ako jeden tak sme presiahli plánované
náklady, alebo sme mimo časový rozsah. Váhová metóda pracuje na princípe, že nie každá
činnosť je rovnako dôležitá, preto im prideľujeme rôzne váhy a tým dosiahneme, že stav
dôležitejších činností sa nám viac ukáže v celkom stave projektu. SSD metóda prideľuje
činnostiam stavy. Máme päť stavov, dva pre meškanie, jeden neutrálny a dva pre predstih.
Každý jeden stav ma určitú hodnotu, číže môže pre každú činnosť ukázať jej aktuálny stav
a taktiež môžeme sumarizovať počet výskytov jednotlivých stavov, alebo vyčísliť celkový
súčet stavov činnosti. Posledná metóda bude percentuálna. Zobrazí informácie o percentuál-
nom stave dokončenia jednotlivých činností. Zobraziť budeme môcť percentuálnu hodnotu
dokončenia, fyzické percento dokončenia, čo je vo väčšine prípadov to isté ako obyčajné
percento dokončia kde je práca rovnomerne rozložená na celý časový priebeh činnosti, ale
práve v prípade fyzického percenta sa to môže niekedy líšiť z dôvodu nerovnomerného roz-
loženia práce v časovom priebehu. Výstupy týchto metód zobrazujeme na pracovnej ploche
aplikácie, ale takisto ich bude možné uložiť do pdf dokumentu. Formát týchto dát bude
podobný ako formát na pracovnej ploche, v úvahu prichádzajú iba malé úpravy s ohľa-
dom na efektivitu zobrazenia. Do pdf správy bude možné pridať ešte dodatočné informácie
napríklad o ľudských zdrojoch, kritickej ceste a iné. Užívateľovi bude umožnené si vybrať
presne, ktoré metódy, grafy a tabuľky chce do správy pridať, tak aby táto správa presne vy-
hovovala požiadavkám na obsah, ktorý chce doručiť. Správu, ktorú vytvoríme ďalej môžeme
v aplikácii aj odoslať, bude možné zadať údaje o smtp servery, ktorý použijeme na odo-
slanie elektronickej pošty s pdf správou ako prílohou. Aplikácia taktiež umožní udržiavať
v jednoduchej podobe zoznam kontaktov z ktorého si môžeme vybrať komu správu pošleme.
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Obrázek 7.4: Ukážka xml súboru - údaje o činnosti
7.5 Grafické užívateľské rozhranie
Súčasťou programovej časti diplomovej práce je aj užívateľské grafické rozhranie, pomocou
ktorého bude užívateľ program ovládať. V tomto prípade budem klásť veľký dôraz na časť
plochy vyhradenej pre zobrazenie výsledkov metód zisťovania stavu projektu. Táto plocha
by malo byť hlavná časť GUI6, musí to byť prvá časť pracovnej plochy rozoznaná užívateľom
a preto bude umiestnená do stredu pracovnej plochy a rozmerovo zaberá najväčšiu časť.
Aplikácia nie je nadštandardne zložitá, skôr jednoduchšieho rázu, preto všetko potrebné
ovládanie bude umiestnené v hlavnom okne, teda veľmi rýchlo dostupné. Zostatok plochy
rozdelím na dve časti, prvá bude patriť štyrom metódam a nastaveniam pre ich fungovanie
potrebným a druhá časť zobrazeniu iných informácií o pláne projektu plus nastavenia zostá-
vajúce, čiže ohľadom vytvorenia správ a zobrazeniu hlavnej tabuľky činností. Na obrázku
7.6 vidíme návrh grafického užívateľského prostredia.
6graphical user interface
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Obrázek 7.5: Ukážka smerného plánu činnosti





Aplikácia je naprogramovaná v programovacom jazyku Java[8]. Jedná sa objektovo ori-
entovaný jazyk, triedne založený, ktorý môže bežať nezávisle na rôznych architektúrach,
ktoré majú nainštalované JVM1. Syntax je veľmi podobná jazykom C a C++, taktiež tento
jazyk je vhodný pri vývoj aplikácií s grafickým užívateľským rozhraním, keďže disponuje
množstvom vstavaným grafickým prvkov použiteľných vo všetkých druhoch aplikácií. Pri
výbere jazyka som musel zohľadniť technické potreby aplikácie, ktorú som vyvíjal. Java
spĺňala všetky požiadavky, ktoré boli kladené a to umožňovať tvorbu grafov, vytvorenie
pdf dokumentov, možnosť vytvorenia kvalitného GUI, odosielanie emailov a jednoduchá
práca s XML súbormi. Všetky tieto požiadavky Java v dostačujúcej miere splnila, a pri
tvorbe aplikácie v tomto ohľade nenastali žiadne problémy. Takisto veľkým plus je kvalitne
spracovaná dokumentácia [11] jazyka a všetkých jeho tried a metód.
8.2 Vyvojové prostredie
Vhodné a kvalitné vývojové prostredie sa takisto odzrkadlí na kvalite aplikácie, ktorú vyví-
jame. Kvalitné vývojové prostredie nám môže veľmi uľahčiť a zjednodušiť prácu na našich
projektoch. Mnoho z nich ponúka dynamické dopĺňanie kódu, kontrolu syntaxe, automa-
tické dopĺňanie importovaných knižníc, alebo možnosť použitia manažéra tvorby grafického
užívateľského prostredia, kde už nemusíme grafické komponenty nastavovať a umiestňo-
vať ručné písaním kódu, ale môžeme si ho umiestniť a nastaviť ľubovoľne pomocou týchto
funkcií. Práve z týchto dôvodov som si vybral za vývojové prostredie pre moju diplomovú
prácu Netbeans IDE 7.1.1, ktoré je voľne stiahnuteľné z ich oficiálnych stránok [14]. Toto
vývojové prostredie umožňuje tvorbu všetkých druhov java aplikácií, taktiež umožňuje pri-
pojenie rôznych podporných modulov napríklad na tvorbu pdf dokumentov a množstvo
iných. Takisto obsahuje veľmi kvalitne spracovaný debugger, ktorý som vo vysokej miere





Open source java knižnica, pre prácu s XML, XPath a XSLT. Kompatibilná so štandardami
DOM, SAX a JAXP. Pracoval som s verziou dom4j 2.0, domovská stránka knižnice nájdete
na tejto adrese [13]. Ja som túto knižnicu použil k parsovaniu xml súboru vytvoreného
programom Microsoft Project. Základné prvky tohto xml súboru sú: činnosť, kalendár,
zdroj a priradenie medzi činnosťou a zdrojom. Tieto nazbierané informácie som uložil do
dátových štruktúr, ktoré som ďalej používal vo výpočtoch. Knižnicu som takisto použil
k vytvoreniu xml súboru k uloženiu dát o smtp servery, pomocou ktorých odosielam správy
emailom. Zoznam kontaktov sa taktiež ukladá do xml súboru, ktorý sa načíta vždy po
spustení aplikácie.
8.3.2 Knižnica itextpdf
Pre vytvorenie pdf správy som používal knižnicu itexpdf, táto knižnica obsahuje množstvo
užitočných metód pre prácu s pdf dokumentmi. Pracuje s textom, obrázkami, tabuľkami a
ďalšími užitočnými objektmi, ktoré je možné ľubovoľne spracovávať, nastavovať a vkladať do
pdf dokumentov. Ja som vo svojej práci túto knižnicu najviac využil na prácu s tabuľkami,
ktoré obsahovali dáta o stavoch projektov. Taktiež som pridával veľké množstvo grafov
a formátovaného textu. Práca s touto knižnicou je jednoduchá a taktiež je veľmi dobre
dokumentované a na internete existuje veľké množstvo manuálov [16]. Knižnicu si môžete
stiahnuť z oficiálnych stránok [17], kde nájdete i podporu.
8.3.3 Knižnica jcalendar
jCalendar je grafický komponent, ktorý umožňuje výber konkrétneho dátumu a času z ka-
lendára. Samotná knižnica aj dokumentácia k nej je voľne na stiahnutie na internete [10].
Práve jCalendar je veľmi dôležitou súčasťou aplikácie, pretože práve pomocou neho si vy-
beráme kontrolný dátum2, čo je dátum ku ktorému sa počíta stav projektu. Ďalej túto
komponentu využívam pri nastavení grafov pre štartovací dátum a dátum ukončenia.
8.3.4 Knižnica jfreechart
Táto knižnica je veľmi známa a používaná pri vytváraní grafov v Jave. Používam ju kon-
krétne na tvorenie grafov z dát nazbieraných pomocou EVM metódy. Ja som použil iba dva
typy grafov, konkrétne stĺpcový a čiarový graf. Knižnica obsahuje nespočetné množstvo ty-
pov grafov, a všetky sú veľmi názorne dokumentované aj s príkladmi použitia [7]. Pri tvorbe
grafov sa ponúka množstvo nastavení grafického výstupu, ktoré môžeme na graf aplikovať.
Môžeme ľubovoľne formátovať každú časť grafu samostatne, čo nám umožňuje vytvoriť
vzhľad grafu presne tak ako potrebujeme, alebo požaduje zadanie. Na oficiálnych stránkach
[9] knižnice nájdete dokumentáciu aj s inými rôznymi užitočnými informáciami.
8.3.5 Knižnica mail
Na odosielanie pdf správ používam knižnicu javamail. Na oficiálnych stránkach oracle [12]
si môžete stiahnuť samotnú knižnicu tak i dokumentáciu k nej. Táto knižnica sama o sebe




V tejto časti popíšem implantáciu a funkčnosť hlavných častí aplikácie, uvediem príklady
ako sa používajú a popíšem ich základné princípy funkčnosti.
8.4.1 Grafické užívateľské prostredie
Aplikácie bude zobrazovať veľké množstvo číselných údajov a preto hlavné okno aplikácie
nadobúda rozmery celej dostupnej pracovnej plochy operačného systému. Na obrázku 8.1
je popísaná pracovná plocha a potom nasleduje vymenovanie a stručný popis jednotlivých
častí plochy.
Obrázek 8.1: Grafické užívateľské prostredie
1. Základné info o projekte po načítaní xml súboru projektu sa v tu zobrazí základné
informácie o projekte, takisto je tam možnosť výberu kontrolného dátumu, ku ktorému
sa neskôr počítajú všetky údaje v jednotlivých metódach.
2. Časť pracovnej plochy, kde sa vždy zobrazuje iba tabuľka s údajmi o činnostiach
projektu, nastavenie o údajoch, ktoré sa majú zobrazovať je v časti 10.
3. EVM panel, nastavuje spôsoby výpočtu niektorých hodnôt EVM metódy, a ďalej
výber typu grafu, ktorý chceme zobraziť.
4. Panel SSD metódy, nastavujeme hodnoty pre rôzne druhy predstihu a oneskorenia.
5. Percentuálna metóda, zobrazuje percentuálne plnenie jednotlivých činnosti.
6. Váhová metóda, v tejto časti sa zobrazuje aktuálna hodnota váh všetkých činností
spolu. Môžeme ich nastaviť rovnomerne, alebo vynulovať a nastaviť ručne.
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7. Časť, ktorá slúži na zobrazenie údajov zo spomenutých 4-och metód.
8. Po načítaní vstupného súboru sa tu zobrazí zoznam činností na kritickej ceste a in-
formácie o ich trvaní a začiatku.
9. Nastavenia ohľadom vytvárania pdf správ o projekte, ktoré metódy chceme do správy
zapojiť atď. Takisto obsahuje nastavenia o odosielaní správ emailom.
10. Poskytuje výber možnosti hodnôt v základnej tabuľke o činnostiach projektu.
8.4.2 Metódy kontroly stavu projektu
Popísané v sekcii 8.5.
8.4.3 Tvorba grafov
Menu pre tvorbu grafov nájdeme v tej iste časti ako nastavenia pre EVM metódu. Máme
štyri druhy grafov, graf nákladov, graf práce, graf evm hodnôt a graf indexov. Dôležité ja
nastavenie dátum počiatku zberu dát pre graf a dátum ukončenia zberu dát pre graf. A ta-
kisto môžeme nastaviť kontrolný dátum, čiže dátum ku ktorému dáta pre grafy počítame.
Obrázek 8.2: Nastavenie generovania grafu
Graf můžeme vytvoriť nasledujúcim spôsobom:
• Vyberieme počiatočný a koncový dátum v priestoroch ako vidíme na obrázku 8.2
• Nastavíme kontrolný deň
• Vyberieme typ grafu
• Tlačidlom plot graph zobrazíme graf
Na obrázku 8.3 vidíme ukážku grafu evm metódy.
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Obrázek 8.3: Príklad vygenerovaného grafu
8.4.4 PDF správa
Časť pracovnej plochy, ktorú vidíme na obrázku 8.4 slúži na vytvorenie pdf správy o stave
projektu. Po označení políčok s názvami metód a grafov, klikneme na tlačidlo Generate a
aplikácia nám na vybranom mieste so zadaným názvom vygeneruje pdf dokument s poža-
dovanými informáciami. Vyplnením políčka Project title zadám titulok dokumentu. Jednot-
livé údaje vkladané do dokumentu generujem rovnakým spôsobom, ako keď ich vkladám na
pracovnú plochu, len tabuľku, ktorá je inštanciou triedy jtable, transformujem do inštancie
triedy pdfPTable s ktorým pracuje knižnica itextpdf.
Obrázek 8.4: Generovanie pdf správy
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8.4.5 Odoslanie správy
Po zadaní nastavení smtp serveru a pridaní kontaktov na odoslanie pripojíme pdf správu a
aplikácia nám umožní odoslať email.
Pre správne fungovanie funkcie odoslania správ emailom potrebujeme najskôr nastaviť
smtp server, ktorý budeme na odosielanie používať. Otvoríme záložku s názvom Sending
options, potom klikneme na tlačidlo Acount settings. Otvorí sa okno kde vyplníme login
k účtu, heslo, názov smtp serveru, a port cez ktorý komunikuje. Po kliknutí na tlačidlo
Save uložíme tieto nastavenia a pri ďalšom spustení už budú tieto nastavenia automaticky
načítané.
Obrázek 8.5: Nastavenie smtp serveru
Pred odoslaním musíme vybrať príjemcov správy, v karte Sending options klikneme na
Recepients a otvorí sa nám okno so zoznamom kontaktov, vyberieme komu chceme správu
poslať a klikneme na OK. Kontakty môžeme pridávať a vymazať, ak už nie sú potrebné.
Možnosť pripojenia prílohy sa taktiež nachádza v karte Sending options, po vybratí
súboru sa nám názov prílohy zobrazí v poli Choosen file. V prípade ak túto prílohu nechceme
odoslať môže vymazať prílohu tlačidlom Remove Attachment.
8.5 Metódy kontroly stavu
8.5.1 EVM metóda
EVM metóda je hlavnou metódou pre kontrolu stavu projektu, táto metóda kontroluje stav
nielen z hľadiska časového plnenia plánu, ale sleduje aj vynaložené náklady a hodnotu akú
sme za tieto náklady a čas nadobudli.
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Obrázek 8.6: Zoznam kontaktov
Obrázek 8.7: Prílohy
EVM tabuľka
Na nasledujúcom obrázku 8.8 vidíme výstup tejto metódy, význam jednotlivých polí je
nasledovný:
• PV - plánované náklady, počítané podľa stanoveného smerného plánu
• BAC - celkové náklady na činnosti postupne kumulované podľa vykonávania v čase
• EV - dosiahnutá hodnota (earned value), vyčísluje náklady skutočne vynaložené v po-
rovnaní so smerným plánom projektu
• AC - aktuálne náklady, vyčíslujú skutočné momentálne náklady projektu
• CV - rozdiel nákladov, počíta sa ma ev − ac
• CPI - vypovedá o hodnote pomeru medzi vykonanej práce a nákladom k nej vyna-
loženým
• SV- porovnávame dosiahnutú hodnotu a plánované náklady, vypovedá o tom ako moc
zaostáva projekt za smerným plánom
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• SPI- pomer medzi postupom na projekte skutočne dosiahnutým a plánovaným
• EAC - prognóza celkových nákladov pri dokončení projektu
• VAC - odchýlka nákladov pri dokončení porovnávaná podľa smerného plánu
• ETC - odhad nákladov po dokončení projektu
• TCI - ukazateľ čerpania nákladov po dokončení
Obrázek 8.8: EVM tabuľka
Nastavenia EVM metódy
V okne pre nastavenie evm metódy vyberáme medzi dvomi možnosťami percentuálnymi
hodnotami pre následné výpočty. Tieto hodnoty sú:
• Percent complete - ide o klasickú hodnotu percentuálneho ohodnotenia stavu činnosti,
rovnomerne rozloženej
• Physical complete - väčšinou sa tieto dve hodnoty nelíšia, ale môže nastať prípad keď,
rozloženie náročnosti v čase nie je rovnaké, a pre tento prípad sa zadáva táto hodnota
Ďalej môžeme nastaviť spôsob výpočtu TCPI indexu, kde vyberáme z možností podľa
hodnoty EAC a BAC. Na obrázku 8.9 vidíme, ako sa tieto hodnoty nastavujú.
Obrázek 8.9: EVM nastavenia
8.5.2 SSD metóda
Táto metóda je založená na 5 - tich rôznych stavoch, ktoré môže činnosť nadobudnúť. Tieto
hodnoty pre každú činnosť tu zobrazujem a nakoniec pridávam sumárnu hodnotu pre celý
projekt.
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Obrázek 8.10: Výstup SSD metódy
Výstup metódy
Na nasledujúcom obrázku 8.10 vidíme výstup SSD metódy, jednoduchá tabuľka, ktorá sa
skladá z názvu činnosti a jej statusu, posledný riadok tvorí súhrn.
Môže nastať 5 rôznych stavov:
• Oneskorenie druhého rádu činnosť ešte nezačala, ale mala už skončiť
• Oneskorenie prvého rádu činnosť začala, ale už mala skončiť, alebo mala prebiehať
ale ešte nezačala
• Status OK keď činnosť prebieha podľa plánu
• Predbehnutie prvého rádu činnosť už začala ale podľa plánu ešte nemala, činnosť
už skončila ale podľa plánu mala ešte len prebiehať
• Predbehnutie druhého rádu činnosť už skončila a ešte podľa plánu nemala ani
začať
Obrázek 8.11: Nastavenie SSD metódy
Jednotlivým stavom môžeme priradiť rôzne hodnoty 8.11, v prípade ak niektorý zo
stavov je pre nás dôležitejší, defaultné nastavenie je -2, -1, 0, 1 , 2 pre jednotlivé stavy.
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8.5.3 Percentuálna metóda
Táto metóda umožňuje zobrazenie informácie o percentuálnom plnení plánu projektu ako
celok a takisto aj pre jednotlivé činnosti. Takisto je tu možné zobraziť údaje o aktuálnych a
plánovaných nákladoch, v tomto prípade ale plánované náklady nepočítame podľa smerného
plánu, ale podľa aktuálneho plánu projektu.
Obrázek 8.12: Percentuálna metóda
V nastavení tejto metódy si môžeme vybrať, ktoré informácie chceme zobraziť, možnosti
sú nasledovné:
• Percent actual aktuálna hodnota stavu prác na činnosti
• Percent physical skutočná hodnota percentuálneho stavu prác na činnosti, zobra-
zuje sa správne iba ak bola zadaná v MS Project
• Percent planed hodnota naplánovaná k tomuto dátumu, nie podľa smerného plánu,
ale podľa momentálneho stavu projektu
• Cost actual aktuálna hodnota nákladov, minutých doposiaľ na projekte
• Cost planed plánované náklady k aktuálnemu dátumu
8.5.4 Váhová metóda
Metóda založená na rozdielnej dôležitosti jednotlivých činností. Každej činnosti je pridelená
váha a podľa nej sa prepočíta výsledné hodnota percentuálneho stavu dokončenia projektu.
Aktuálna hodnota súčtu váh sa zobrazuje na vrchu panelu váhovej metódy, váha by
mala byť v súčte stále 100. Table level, je hodnota zanorenia v tabuľke podľa WBS. Tlači-
dlom SET nastavíme hodnotu všetkých váh pre jednotlivé činnosti v tabuľke tak, aby boli
rovnaké. RESET nastaví váhu každej činnosti v tabuľke na 0.
Kliknutím pravého tlačidla myší na názov činnosti, ktorá má v stĺpci s názvom Sum-
mary hodnotu YES, otvoríme tabuľku ktorá obsahuje činnosti, ktoré práve táto činnosť
sumarizuje. Pole RESULT obsahuje percentuálnu hodnotu po prepočítaní váh.
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Obrázek 8.13: Váhová metóda




Táto kapitola predvedie detailnejšiu funkčnosť aplikácie na konkrétnom pláne projektu.
Zameriam sa detailnejšie na výpočet EVM metódy pri zmene plánu projektu v priebehu
prác na činnostiach a na grafické zobrazenie tohto výstupu. Takisto predvediem ostatné
metódy použité na konkrétnych údajoch o projekte.
9.1 Výber projektu
Plán projektu, ktorý som pre tieto potreby vytvoril, pozostáva iba z niekoľko málo činností,
troch ľudských zdrojov a jednoduchého kalendára. Dôležité je pre nové činnosti nastaviť
automatické plánovanie a nastaviť smerný plán ku ktorej budeme plán projektu po-
rovnávať. Na obrázku 9.2 a 9.1 vidíme gantt graf a tabuľku činností z ktorej sa skladá tento
projekt.
Obrázek 9.1: Ganttov graf plánu projektu
V tomto momente máme vytvorený plán projektu, uložený smerný plán, ktorý sa už
ďalej nebude meniť, keď zmeníme trvanie, alebo ľudské zdroje niektorej z činnosti, zmení
sa iba aktuálny plán, ale nie smerný. Ďalej pre simuláciu postupu prác na projekte nasta-
víme progres prác na jednotlivých činnostiach tak aby sme mohli demonštrovať funkčnosť
jednotlivých metód kontroly stavu.
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Obrázek 9.2: Tabuľka plánu projektu
9.2 Test funkcií
Otestujeme funkčnosť jednotlivých funkcií aplikácie, pomocou názorných ukážok výpočtov
jednotlivých hodnôt a následne tieto hodnoty porovnáme s výstupom vypočítaným samot-
nou aplikáciou. Uvedieme si príklady, keď sa plán projektu neodkláňa od smerného plánu1,
následne ako to vyzerá, keď sa plán odklonil, zobrazíme grafické výstupy EVM metódy, a aj
výstupy ďalších troch metód, pomocou ktorých kontrolujeme stav projektu.
9.2.1 Základ EVM metódy
V prvej časti si uvedieme výpočet v prípade ak všetko pribieha podľa plánu a náš plán
sa momentálne nelíši od smerného, ktorý sme si uložili na začiatku projektu. Na obrázku
9.3 vidíme údaje o jednotlivých činnostiach na ktorých sú funkčnosť predvedieme. Ďalej
pod tabuľkou bude uvedený postup ako sme jednotlivé hodnoty nadobudli. Pre správne
pochopenie som doplnil aj tabuľku 9.4 o ľudských zdrojoch, ktoré pracujú na projekte so
základným infom o ich hodinovej mzde.
Obrázek 9.3: Tabuľka s informáciami o činnostiach
Obrázek 9.4: Tabuľka s informáciami o zdrojoch
Jednotlivé hodnoty dostávame nasledujúcim spôsobom: Pre aktuálne náklady použí-
vame hodnotu prác z akruálneho plánu projektu, čiže sa môže líšiť od smerného plánu, pre
plánované náklady používame hodnotu práce zo smerného plánu a pre dosiahnutú hodnotu
takisto zo smerného plánu.
1Baseline
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AC(ActualCost) = work ∗ ratePerHour ∗ PercentComplete/100
PV (PlanedV alue) = work ∗ ratePerHour
EV (EarnedV alue) = work ∗ ratePerHour ∗ PercentComplete/100
Pri činnostiach, ktoré vykonáva jeden zdroj je to jednoduché tam vynásobíme počet pra-
covných hodín a hodinovú mzdu s percentuálnou hodnotou dokončenia. V prípade, že na
činnosti pracuje viacero zdrojov, tak sa celkový práca rozdelí podľa odpracovaného podielu
a vynásobíme počty hodín náležitým hodinovým ohodnotením. Tieto hodnoty sčítame a vy-
násobíme percentuálnou hodnotou dokončenia činnosti.
AC(InformationMeeting) = 8 ∗ 800 ∗ 1 = 6400
AC(PlaningStage) = ((16 ∗ 800) + (16 ∗ 500) + (16 ∗ 300) ∗ 1 = 25600
AC(Feature1) = 32 ∗ 500 ∗ 0, 75 = 12000
Predchádzajúce údaje sa vzťahovali k aktuálnym nákladom, teraz si ukážeme plánované
náklady, ktoré nesledujú percento dokončenia, ale sledujú jednotlivé činnosti vzhľadom ku
kontrolnému dátumu. Nasledujúca tabuľka 9.5 obsahuje údaje potrebné údaje o činnosti-
ach, na ktorých si budeme demonštrovať výpočet plánovanej hodnoty. Teraz nás zaujímajú
Obrázek 9.5: Časové údaje o činnostiach
činnosti, ktoré majú dátum začiatku skôr, alebo rovnaký ako kontrolný dátum. Potom môžu
nastať dve situácie, prvá keď dátum ukončenia činnosti je pred kontrolným dátumom, vtedy
sa do plánovaných nákladov započítajú celkové náklady na činnosť. Druhá možnosť je, keď
dátum ukončenia činnosti je kontrolným dátumom. Vtedy vypočítame aký je podiel dní,
ktoré sú pred kontrolným dátumom a pridáme náklady na ne do celkových plánovaných
nákladov.
Stanovme si kontrolný dátum na 21.5.2012, tak potom výpočet plánovanej hodnoty
pre činnosti z tabuľky 9.5, bude nasledovný:
Činnosti, Information meeting a Planning stage majú dátum ukončenia menší ako náš
kontrolný dátum, preto do plánovaných nákladov pridáme celkové náklady na dokončenie
týchto činností. Dátum začatia činnosti Feature 1 je skorej ako kontrolný dátum, ale ukonče-
nie je až neskôr. Preto musíme vypočítať aký podiel prác je pred kontrolným dátumom a aký
po. Potom tento podiel prác vynásobíme hodinovou mzdou všetkých priradených zdrojov
a prirátame k celkovým plánovaným nákladom.
PV (InformationMeeting) = 8 ∗ 800 = 6400
PV (PlaningStage) = ((16 ∗ 800) + (16 ∗ 500) + (16 ∗ 300) = 25600
PV (Feature1) = (32/4) ∗ 500 = 400
Pri činnosti Feature1 je hodnota práce uvedená ako (32/4) z dôvodu, že pred kontrolným
dátumom je naplánovaná štvrtina prác na tejto činnosti.
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Dosiahnutá hodnota (EV) sa počíta takisto ako v prípade aktuálnych nákladov
s rozdielom, že hodnotu práce berieme z údajov uložených v smernom pláne. V tomto
prípade je plán projektu momentálne rovnaký ako smerný preto aj dosiahnutá hodnota sa
rovná aktuálnym nákladom. V ďalšej sekciu 9.2.2 si uvedieme prípad keď sa plán projektu
líši od smerného plánu.
Dôležitou hodnotou je Schedule variance2, ktorý nám hovorí aká ja nákladová od-
chýlka od plánu projektu vzhľadom k časovému plánu. Počíta sa EV −PV a ďalej použijeme
tieto hodnoty tiež pri výpočte SPI3, pre ktorý platí vzťah EV/PV .
Výstup aplikácie v prípade EVM metódy so vstupným plánom projektu, ktorý je uve-
dený na obrázku 9.2 a s kontrolným dátumom nastaveným na 21.5.2012 je uvedený na
nasledujúcom obrázku 9.6
Obrázek 9.6: Výstup evm metódy
9.2.2 Pokročilá EVM metóda
V tejto časti textu si demonštrujeme činnosť aplikácie keď načítame plán projektu, kde sa
smerný plán uložený na počiatku líši od aktuálneho plánu. V pláne projektu z predchádza-
júceho príkladu sme spravili 2 zmeny, ktoré vidíme na obrázku 9.7.
Obrázek 9.7: Zmeny v pláne projektu
Zmeny sú v nasledujúcich činnostiach:
2odchýlka od plánu projektu
3schedule performance index
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1. Information meeting - zmenila sa dĺžka činnosti z jedného pracovného dňa na dva,
ale aj percento dokončenia zostalo rovnaké (100%) teda aj náklady budú dvojnásobné.
2. Feature1 - dĺžka činnosti sa zkrátila o jeden pracovný deň zo 4 na 3. Aj percentuálny
stav dokončenia sa zmenil zo 75% pri 4 dňoch na 50% pri 3 dňoch.
Výpočet hodnôt pre činnosť Feature1:
AC(ActualCost) = 24 ∗ 500 ∗ 50/100 = 6000
PV (PlanedV alue) = 32 ∗ 500 = 16000 EV (EarnedV alue) = 32 ∗ 500 ∗ 50/100 = 8000
Rozdiel v počte hodín je z dôvodu, že PV a EV počítame podľa smerného plánu, a v tom
je nastavená táto činnosť na 32 hodín práce. V tabuľke 9.8 vidíme výsledky aplikácie pre
plán, ktorý korešponduje so smerným plánom uloženým pre projekt a v tabuľke 9.9 vidíme
výsledky evm metódy pre projekt po zmenách uvedených v tejto sekcii.
Obrázek 9.8: Výstup evm metódy pre základný plán projektu(rovnaký ako smerný plán)
Obrázek 9.9: Výstup evm metódy po zmenách v pláne projektu
9.2.3 Ostatné metódy
Ďalej si na jednoduchých a názorných príkladoch demonštrujeme funkčnosť ďalších metód,
ktoré používame na kontrolu stavu projektu.
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SSD metóda
Každá činnosť nadobúda jeden z piatych možných stavov. Stavy sú: meškanie druhého rádu,
meškanie prvého rádu, stav ok, predstih prvého rádu a predstih druhého rádu. Každý jeden
stav má svoje ohodnotenie a teda aj každá činnosť. O stave projektu teda môže vypo-
vedať počet výskytov jednotlivých stavov, alebo hodnota celkového súčtu hodnôt stavov
činností. Na obrázku 9.10 je plán projektu, ktorého stav budeme analyzovať pomocou ssd
Obrázek 9.10: Plán projektu pred kontrolou pomocou ssd metódy
metódy, popíšeme si jednotlivé časti, priradíme im jednotlivé stavy a nakoniec porovnáme
s výstupom aplikácie. Dôležitým faktom je dátum nastavený ako kontrolný, ten je v tomto
prípade 24.5.2012 a k tomuto dátumu budeme všetky činnosti porovnávať.
1. Information meeting - činnosť už v porovnaní s kontrolným dátumom mala skončiť,
to je aj splnené a preto nadobúda stav ok a hodnotu 0.
2. Team meeting - takisto, ako predchádzajúca činnosť, je dokončená a aj podľa plánu
mala byť. Stav ok, hodnota 0.
3. Planning stage - v porovnaní s kontrolným dátumom mala činnosť už skončiť, ale jej
percentuálny stav dokončenia je 0, čiže nastal stav meškania druhého rádu a hodnota
-2.
4. Feature1 - činnosť, ktorá mala už skončiť, ale stále prebieha, stav meškania prvého
rádu a hodnota -1.
5. Feature2 - predstih prvého rádu, hodnota 1, činnosť už prebieha a podľa plánu ešte
nemala ani začať.
6. Testing - činnosť už skončila a pritom nebol naplánovaný ani jej začiatok, nastal
predstih druhého rádu a hodnota 2. Tento plán uvádzam iba ako príklad, samozrejme
je nelogické aby testovanie bolo dokončené skôr ako implementácia.
7. Website - stav ok a hodnota 0, činnosť neprebieha a jej začiatok ešte nebol ani
naplánovaný.
8. Presentation - stav ok a hodnota 0, činnosť neprebieha a jej začiatok ešte nebol ani
naplánovaný.
Pre porovnanie uvádzam výstup aplikácie na obrázku 9.11. Kde v poslednom riadku vidíme
celkový súčet všetkých hodnôt činností.
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Obrázek 9.11: Výstup ssd metódy aplikácie
Percentuálna metóda
Veľmi jednoduchá metóda, ktorá zobrazuje informácie o percentuálnom plnení plánu pro-
jektu. Zobrazuje tieto údaje o činnostiach:
• Aktuálne percento dokončenia - percento dokončenia aké je uvedené v pláne projektu.
• Fyzické percento dokončenia - obvykle je rovnaké ako aktuálne, ale v prípade ak je
práca v priebehu činnosti rozloženia nerovnomerne môže sa líšiť.
• Plánované percento dokončenia - závisí od kontrolného dátumu, počíta sa z aktuálneho
plánu a nie podľa smerného.
Na obrázku 9.12 vidíme plán projektu, na ktorý budeme metódu aplikovať. Zvislá červená
čiara označuje kde sa v pláne nachádza kontrolný dátum, ktorý je dôležitý hlavne pre
výpočet plánovaného percenta dokončenia.
Obrázek 9.12: Plán projektu pre percentuálnu metódu
Percentá aktuálne sú rovnaké ako boli naposledy nastavené, fyzické percentá sú nula,
pretože v projekte je nastavené použitie percent aktuálnych a plánované percento je hodnota
vypovedajúca o časti činnosti, ktorá má byť dokončená vzhľadom ku kontrolnému dátumu.
Výstup percentuálnej metódy pre plán projektu 9.12 je na obrázku 9.13.
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Obrázek 9.13: Výstup percentuálnej metódy
Váhová metóda
Nie všetky činnosti majú pre nás v projekte rovnakú dôležitosť, váhová metóda rieši práve
tento problém. Činnostiam môžeme priradiť rôznu váhu a potom aj výsledné percento
dokončenia sa zmení a bude lepšie vypovedať o percentuálnej hodnote dokončenia projektu.
Pre názornosť si uvediem príklad na ktorom uvidíme aký efekt na stav projektu majú
váhy jednotlivých činností. Na obrázku 9.14 vidíme váhovú metódu kde váhy sú rozložené
rovnomerne pre všetky činnosti. Preto sa percento dokončenia celkového projektu a percento
dokončenia po prepočítaní váh vôbec nelíši.
Obrázek 9.14: Váhová metóda, rovnomerne rozložená váha
Obrázok 9.15 zobrazuje výstup aplikácie po aplikovaní váhovej metódy a zmenení váh
niektorých činností, percento dokončenia sa zmenilo z 62.5% na 50%. Zmeny, ktoré k tomu
viedli sú nasledovné:
• Planning stage - váhu tejto činnosti sme z hodnoty 12.5 zmení na 2.0 a pritom
jej hodnota dokončenia bola vysoká, tak táto zmena vo väčšej miere ovplyvní nové
percento dokončenia projektu.
• Website - ani táto činnosť pre nás nie je veľmi dôležite preto sme váhu z 12.5 zmenili
na 2.5.
• Feature2 - táto činnosť je pre nás veľmi dôležitá, preto sme jej váha zvýšili z 12.5 na
32.5. Percentuálna hodnota dokončenia pre túto činnosť nebola vysoká, preto zvýšenie
váhy bude mať efekt na výslednú percentuálnu hodnotu, tak že sa zníži.
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Obrázek 9.15: Váhová metóda, zmenené váhy činností
9.3 Hodnotenie aplikácie
Aplikácia kontroluje stav projektu pomocou štyroch rôznych metód, umožňuje vytvárať
pdf správy a zároveň aj tieto správy odosielať. Z tohto pohľadu by som aplikáciu hodnotil
pozitívne, pretože som dokázal splniť hlavné body zadania. Myslím že samotné splnenie
bodov diplomovej práce nie je úplne postačujúcim merítkom, samotná pridaná hodnota
a použiteľnosť v praxi tiež vypovedá o kvalite aplikácie. Za pridanú hodnotu považujem, že
aplikácia ponúkne viac ako niektoré iné programy, ktoré pracujú s plánmi projektov. Tým,
že moja aplikácia neumožňuje samotné vytvorenie a editáciu plánu projektu musel som
vyberať, výstup ktorej aplikácie na tvorbu plánov projektov budem používať za vlastný
vstup. Vypral som si Microsoft Project a preto práve tu bolo dôležité aby implementované
funkcie dopĺňali, alebo vylepšili funkčnosť Microsoft Project. Nie vo všetkom som sa mo-
hol líšiť, niektoré základné vlastnosti a funkčnosť je veľmi podobná, pretože sa považuje
za základ. Microsoft Office poskytuje jedinú metódu pre kontrolu stavu projektu a to je
EVM metóda. Moja aplikácie takisto implementuje EVM metódu plus ďalšie tri. Ďalšie
spomenuté možnosti sú: ssd metóda, percentuálna metóda, a váhová metóda. Pri EVM
metóda považujem za vylepšenie v mojej aplikácii možnosť výberu možnosti spôsobu vý-
počtu hodnoty TCPI4. Takisto sa zhodujem s možnosťou zobrazenia grafov hodnôt z EVM
metódy, kde umožňujem zobrazenie štyroch druhov grafov. V týchto grafoch zobrazujem
rôzne dáta, niektoré z nich je možné zobraziť aj v programe Microsoft Project, ale naprí-
klad graf nákladov mojej aplikácii môže zobraziť dáta plánované, aktuálne a zo smerného
plánu pričom Microsoft Project nedovoľuje v jednom grafe tieto dáta kombinovať. Microsoft
Project nepodporuje nič podobné, ako v tejto aplikácii nazývame graf indexov. Zobrazuje
indexy SPI, CPI a TCPI v priebehu celého vykonávania projektu. Takisto môžeme pre
všetky grafy zadať ľubovoľný časový úsek, pre ktorý chceme graf zobraziť. Výhodou je, že
do jedného pdf súboru môžeme vložiť, ľubovoľné množstvo a druhov analýz a výstupov me-
tód. V Microsoft Project je možnosť v uložiť iba jeden druh správy a v prípade ak chceme
výstupy kombinovať museli by sem ich ručne kopírovať a formátovať.
9.4 Možnosti rozšírenia
V súčasnom stave je aplikácia plne funkčná a spĺňa všetky požiadavky kladené v zadaní. Sa-
mozrejme existuje veľké množstvo rôznych vylepšení a spôsobov skvalitnenie je funkčnosti.
4to complete performance index
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Môžeme si vymenovať niektoré z nich v každej oblasti funkčnosti aplikácie.
• Vstupný súbor - možnosť načítania súborov vytvorených nie len v Microsoft Project,
ale aj iných programov pre tvorbu plánov projektov.
• Metódy kontroly stavu - momentálne sú implementované štyri, existujú aj ďa-
lšie možnosti ako kontrolovať stav projektu, preto ďalšie rozšírenie môže byť týmto
smerom.
• Grafické výstupy metód - s rastúcim počtom metód kontroly, rastie aj možnosť
tie dáta graficky reprezentovať.
• Iné informácie o projekte - možnosť zobrazenia rôznych iných informácií o pro-
jekte, jeho činnostiach, zdrojoch, vzťahoch.
• PDF generátor - možnosť formátovania jednotlivých dát v pdf správe, ľubovoľné
umiestňovanie dát a práca s informáciami.
• Odosielanie správ - možnosť zvýšenia kvality zoznamu kontaktov, možnosť editácie
kontaktu, pridávanie informácii o kontakte a prípadne poznámky.
Existuje iste ďalších mnoho spôsobov zlepšenia a rozšírenia funkčnosti tejto aplikácie.
Momentálne je to základná verzia, ktorá sama o sebe poskytuje mnoho užitočných
informácií o stave projektu a v prípade rozšírenia aspoň o spomenuté nápady by bola




Cieľom tejto práce bolo vytvoriť aplikáciu pre kontrolu a zasielanie správ o stave projektu.
Pre vytvorenie takejto aplikácie, som sa najskôr musel zoznámiť s teoretickou časťou tohto
problému. Stručne som sa zoznámil s jednotlivými znalostnými oblasťami managmentu
projektov a detailnejšie som sa zameral na oblasť zaoberajúcou sa časom, nákladmi a ko-
munikáciou. Spomenuté oblasti sú jadrom tejto práce, kde sa dozvedáme o jednotlivých
procesoch týchto oblastí a metódach pomocou ktorých ich vykonávame. Pre kontrolu stavu
projektu existuje viacero metód, ja v aplikácii implementujem štyri z nich, kde EVM metóda
slúži ako hlavný ukazateľ aktuálnej pozície, v ktorej sa projekt nachádza. Informácie nado-
budnuté v tejto časti práce som zužitkoval pri návrhu samotne aplikácie, tak aby spĺňala
všetky požiadavky na ňu kladené.
Návrh sa zoberal grafickým užívateľským prostredím, potrebným pre ovládanie apliká-
cie, ďalej samotnými metódami kontroly stavu projektu a nakoniec aj spôsobmi vytvorenia
a následným odosielaním správ o projekte.
Jadrom aplikácie je analýza plánu projektov pomocou EVM metódy, ktorá je momen-
tálne najvyhľadávanejšia a najpoužívanejšia v oblasti kontroly stavov projektov. Jeden z dô-
vodov prečo tomu tak je, že nepozerá na projekt iba z jedného hľadiska, ako sú napríklad
náklady, alebo čas. Dokáže tieto pohľady v sebe kombinovať a tým ponúka projektovému
manažérovi komplexnejší a presnejší pohľad na projekt, ktorý môže takto lepšie reagovať
na rôzne výchylky v pláne projektu. Aplikácia taktiež vytvára pdf správy o stave projektu,
ktoré je možné následne odoslať rôznym zainteresovaným stranám. Z pohľadu projektového
manažéra taktiež užitočná vlastnosť, kdeže veľmi často je potrebné informovať aj iné strany
o tom ako pokračujú práce na projekte v ktorom majú interest. Tieto správy môžu obsa-
hovať rôzne množstvo informácií, čo je užitočné z pohľadu, že nie všetky zainteresované
stranu majú rovnakú potrebu v informovateľnosti.
Prácu na tomto projekte považujem za zaujímavú, kde som zvýšil svoje znalosti a schop-
nosti v oblasti projektového managmentu a vytvoril som aplikáciu, ktorá môže pomáhať
projektovým manažérom v ich práci. Detailnejšie zhodnotenie aplikácie a návrhy na rozší-
renia nájdete v kapitolách 9.3 a 9.4.
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1. Zložka so spustiteľnou verziou aplikácie (Spustitelna verzia)
2. Zložka so zdrojovými súborami na preloženie (Verzia k prelozeniu)
3. Zložka s java dokumentáciou (javaDoc)
4. Zložka s manuálom a prezentačným videom (manualVideo)
5. Zložka s príkladami plánov projektov (Priklady)
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